SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

LORETO
GOBIERNO REGIONAL

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Nombre de la obra	:**"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO"**
Ubicación	
Distrito	: Manseriche
Provincia	: Datem del Marañón
Departamento	: Loreto
Entidad	: Gobierno Regional de Loreto
Tipo de Proceso	: LP-SM-11-2020-CSO-GRL-1 (Primera Convocatoria).
Fecha de Concurso	: 05 de agosto del 2020
Contrato	: N° 036-2020-GRL-GGR-GRI.
Contratista	: CONSORCIO BAJO MARAÑON. (CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Y OMEGA SERVICE

CONSORCIO SUPERVISOR CPOL
Ing. Cristian Roldan Polonio Ramos
Jefe Legal Común

CONSORCIO BAJO MARAÑON
Lic. Paolo Christian Vasquez Upiachihuy
Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR CPOL
Ingeniero Civil
CIP N° 81976
Jefe de Supervisión

DIANA PAOLA CASTRO LITANO
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 162223

CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L.)

Fecha de Suscrip. Contrato	:	22 de setiembre del 2020
Rep. Común del Contratista	:	Paolo Christian Vásquez Upiachihuay
Monto Contratado	:	S/. 8'300,000.00 Soles, Sin Inc. IGV
Adelanto Directo Total	:	S/. 830,000.00 Soles, Sin Inc. IGV
Fecha Adelanto Directo	:	(oct.2020)
Adelanto de Materiales	:	S/. 1,660,000.00 Soles, Sin Inc. IGV
Fecha Adelanto de Materiales	:	(nov.2020)
Fecha de entrega de Terreno	:	06 de octubre del 2020
Fecha de Inicio del Plazo Contractual	:	19 de octubre de 2020
Fecha de término de plazo contractual inicial	:	17 de marzo del 2021
Plazo de Ejecución de Obra	:	150 Dias Calendario
Suspensión de Plazo Contractual	:	01/03/2021al13/04/2021
Nueva fecha de término de plazo contr.	:	30/04/2021
Adelanto Directo	:	S/. 830, 000.00 S/IGV – 10%
Garantía Adel. Directo	:	CARTA FIANZA N° 3002020015741
Entidad Financiera	:	Avla Peru
%Avance Físico Acumulado	:	100 %.
Supervisor	:	CONSORCIO SUPERVISOR CPOL
Jefe De Supervisión	:	Ing. Romer Álvarez Tuesta

Siendo las 1:00 pm horas del día 12 de Junio del 2021, se hicieron presente en el lugar de la obra ubicada en el Distrito de Manseriche – Provincia de Datem de Marañón-departamento de Loreto, el Comité de Recepción de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO"**; designados mediante Resolución Gerencial Regional N°110-2021-GRL-GRI de fecha 25 de Mayo del 2021, estando conformado por los profesionales:

- Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO — Presidente del comité
- Ing. DIANA PAOLA CASTRO LITANO — Miembro del comité

Así como el representante común del CONSORCIO BAJO MARAÑON encargado de la ejecución de la obra y como Asesor del Comité de Recepción representante del Consorcio Supervisor CPOL.

El comité de recepción conjuntamente con el representante común del CONSORCIO BAJO MARAÑON, procedieron a verificar el funcionamiento y operatividad de la infraestructura conforme a lo establecido en el Art. 208.5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, encontrándose conforme, se **PROCEDE A LA RECEPCION DE OBRA**.

Es preciso indicar que la recepción de la obra no exime al contratista la responsabilidad por destrucción, vicios o ruina, en el curso de siete (07) años desde su aceptación si la obra se destruye, total o parcialmente, o bien presenta evidente peligro de ruina o graves defectos por vicio de la construcción, según lo establecido en el artículo 1784° del Código Civil. Así mismo en concordancia con el artículo 173° del Reglamento de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado, la recepción con forme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente

DIANA PAOLA CASTRO LITANO
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 162223

CONSORCIO SUPERVISOR CPOL
Ing. Cristian Roldan Polonio Ramos
Representante Legal Común

CONSORCIO BAJO MARAÑON
Lic. Paolo Christian Vasquez Upiachihuay
Representante Común

Raul Flores Aquepucho
Ingeniero Civil
CIP N° 82859

CONSORCIO SUPERVISOR CPOL
ROMER ALVAREZ TUESTA
CIP N° 81976
Jefe de Supervisión

por defectos o vicios ocultos, asimismo las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación o arbitraje.

En señal de conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente Acta que consta de tres (03) páginas, impresas en cinco (05) originales, culminando el acto de recepción a las 3:30 pm del 13 de junio del 2021.

POR LA ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Raul Flores Aquepucho
Ingeniero Civil
CIP. 83850

Ing. Raúl Flores Aquepucho
Presidente Comité Recepción

DIANA PAOLA CASTRO LITANO
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 152223

Ing. Diana Paola Castro Litano
Miembro del Comité Recepción

POR EL CONTRATISTA: CONSORCIO BAJO MARAÑON

CONSORCIO BAJO MARAÑÓN
Lic. Paolo Christian Vasquez Upiachihuay
Representante Común

Lic. Paolo Christian Vásquez Upiachihuay
Representante Común

POR DEL SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR CPOL

CONSORCIO SUPERVISOR CPOL
Ing. Cristian Roldan Polonio Ramos
Representante Legal Común

ING.CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS
Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR CPOL
Ing. ROMER ALVAREZ TUESTA
CIP N° 81976
Jefe de Supervisión

ING.ROMER ÁLVAREZ TUESTA
Jefe de Supervisión