ACTA DE RECEPCION DE OBRA

DATOS GENERALES:

Nombre del Proyecto	:	"Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E.I. Nº 710 Divino Niño Jesús, Distrito de Nauta, provincia de Loreto, Región Loreto"
Proceso de Selección	:	A.S N°085-2017-CS-GORELORETO, I CONVOCATORIA
Presupuesto Referencial	:	S/. 538,533.16 (Con IGV).
Presupuesto contratado	:	S/. 502,022.43 (Sin IGV.)
Sistema de contratación	:	Suma Alzada.
Contratista	:	CONSORCIO KEVA.
Contrato de obra	:	Nº 123-2017-GRL-GRI, 11 de diciembre del 2017.
Plazo ejecución de obra.	:	90 días calendarios.
Acta entrega terreno Ejecución	:	26 de diciembre del 2017.
Adelanto Directo	:	No solicitó.
Adelanto Materiales	:	No solicitó.
Inicio Plazo Contractual	:	27 de diciembre del 2017.
Vencimiento Plazo contractual	:	26 de marzo del 2018.
Paralización de obra	:	No se han producido
Designación comité de Recepción	:	RGR. N° 050-2018-GRL-GRI, del 17 de abril 2018.
Recepción de obra, con observación	:	Acta de observaciones, suscrita el 27 de abril 2018.
Residente de obra	:	Ing. Alfredo Hugo Contreras Galván
Supervisor de obra	:	Ing. Patricia Carolina Reátegui Shupingahua

Siendo las 11:30 horas del día 21 de mayo del 2018, se hicieron presentes en el lugar donde se ejecutaron los trabajos de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 710 DIVINO NIÑO JESUS, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO", los miembros del comité de Recepción de obra, designados mediante Resolución Gerencial Regional N° 050-2018-GRL-GRI., suscrito el 17 de abril del 2018, para la verificación física de la terminación, fiel cumplimiento y ejecución de los trabajos contemplados en el Expediente Técnico; para tal acto asistieron:

POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ing. Claudio Alejandro Grandez Muños	Presidente comité de recepción.
Ing. Liz Arleth Angulo Gatica	Miembro del comité de recepción.
Ing. Patricia Carolina Reátegui Shupingahua	Supervisor de obra.

Claudio A. Grández Muñoz
Ingeniero Civil
CIP N° 70831

Ing. Patricia Carolina Reátegui Shupingahua
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 146162

CONSORCIO KEVA
MARIO KEVIN DERTEANO ALVAN
REPRESENTANTE LEGAL

Liz Arleth Angulo Gatica
INGENIERO CIVIL
CIP N° 76900

Alfredo Hugo Contreras Galván
Ingeniero Civil
CIP N° 48500

POR LA CONTRATISTAS CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L.

Sr. Mario Kevin Dertiano Alvan — Representante Legal.
Ing. Alfredo Hugo Contreras Galván — Residente de Obra.

El comité de Recepción conjuntamente con el Representante Legal del CONSORCIO KEVA., luego de realizar el recorrido por todos los ambientes de la obra en mención procedieron a verificar el termino de obra y subsanación de observaciones siguiendo los puntos indicado en el Acta suscrita el 27 de abril del 2018; encontrándole conforme y concordante con el expediente técnico; razón que los integrantes del comité procedieron a **RECEPCIONAR LA OBRA** en mención, **salvo los vicios ocultos**.

Es necesario agregar que la Recepción de la obra no exime al contratista la responsabilidad por destrucción o ruina sobreviviente, según lo establecido en el artículo 1784° del Código Civil. Así mismo en concordancia con el artículo 40° del Reglamento de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado. El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados. En el caso de obras, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

En señal de conformidad por lo expuesto, todos los asistentes suscriben la presente acta en 06 (seis) originales, siendo las 14:15 horas del día 21 de mayo del 2018.

POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Claudio A. Grandes Muñoz
Ingeniero Civil
CIP N° 70831

ING. CLAUDIO ALEJANDRO GRANDES MUÑOS
Presidente de comité

Liz Arleth Angulo Gatica
INGENIERO CIVIL
CIP N° 76900

ING. LIZ ARLETH ANGULO GATICA
Miembro de comité

Ing. Patricia Carolina Reátegui Shupingahua
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 146162

ING. PATRICIA CAROLINA REÁTEGUI SHUPINGAHUA
Supervisor de Obra

POR EL CONSORCIO KEVA.

CONSORCIO KEVA
MARIO KEVIN DERTEANO ALVAN
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARIO KEVIN DERTIANO ALVAN
Representante Legal

Alfredo Hugo Contreras Galván
Ingeniero Civil
CIP N° 48501

ING. ALFREDO HUGO CONTRERAS GALVAN
Residente de Obra