CONSORCIO CONSULTOR

Carta N° 019-CONSORCIO CONSULTOR-2015

Iquitos, 05 de Noviembre del 2,015

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
5849
05 NOV 2015
Hora: Firma:
Reg. N°

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia de Supervisión y Control
06 NOV 2015
2246
Hora:

Señores:
Ing. Samuel R. Trujillo Morales
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 Belén
Presente:

Asunto : **REMITO SOLICITUD DE PAGO – VALORIZACIÓN N° 09 – MES OCTUBRE 2015.**

Referencia : **1.- Carta 0146-2015/C.BELEN**
2.- Informe N° 021-2015-CRPR/CONSULTOR-SUP-LEMGO
3.- CONTRATO N° 008-2015-GRL-GGR
Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa Pública Primaria y Secundaria de menores N° 6010227 Club de Leones de Lemgo Alemania, C.P.M Inca Roca, Distrito de Belén, Provincia de Maynas".

Por la presente, tengo a bien dirigirme a Ud. Para saludarlo muy cordialmente, en mi calidad de **SUPERVISOR DE OBRA** de la Referencia 02 y remitirle la **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 09 - OCTUBRE 2015, Elaborado por el Jefe de Supervisión**, para el Trámite de pago correspondiente por un **Monto Neto** ascendente a la suma de **Diecisiete Mil Diecinueve con 71/100 Nuevos soles (S/. 17,019.71)**.

Agradeciéndole la gentileza de su atención, me despido de Usted,

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTOR
WALTER JENARO RAMIREZ VARGAS
Representante Legal
WALTER JENARO RAMIREZ VARGAS
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTOR

Proveído N°: 2246
A:
Para: Evaluar e Informar al Respecto, además verificar saldos por amortizar respecto a los adelantos otorgados.

C.c
Archivo

PROVEÍDO N° 5849
A SGSYC
PARA: Revisión y trámite de pago

DIRECCIÓN: CALLE JOSÉ GÁLVEZ N° 421

CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS

INGENIERO CIVIL

C.I.P. Nº 68450 - REG. CONSULTOR C2847

Iquitos, 05 de NOVIEMBRE del 2,015

INFORME Nº 021-2015-CRPR/CONSULTOR-SUP-LEMGO

Señor(es) : ING. SAMUEL R. TRUJILLO MORALES
Gerente de Obras de Desarrollo Urbano - MDP

Asunto : Remite Solicitud de Pago - Valorización de Obra **N° 09 - Mes OCTUBRE 2,015**

Ref. : 1.- CARTA Nº 0146-2015/C.BELEN
2.- CONTRATO N° 008-2015-GRL-GGR
OBRA: "MEJORAMIENTO y AMPLICIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA y SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA PRIMARIA y SECUNDARIA DE MENORES N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELÉN, PROVINCIA MAYNAS".

Por la presente, tengo a bien dirigirme a Ud. para remitirle la **VALORIZACIÓN N° 09 - MES OCTUBRE 2015 ELABORADO POR EL JEFE DE SUPERVISIÓN**, por lo que es procedente proseguir con el trámite para su respectiva cancelación por un monto ascendente a la suma de **S/. 17,019.71 Nuevos Soles**, cuyo detalle es el siguiente:

Valorización Nº 09- Mes OCTUBRE 2,015	S/.	20,908.55
Reajustes Netos		-90.66
VALORIZACIÓN BRUTA		**20,817.89**
Amortización Adelanto Directo		-4,181.72
Amortización Adelanto Materiales		-2,212.69
VALORIZACIÓN NETA		**14,423.48**
I.G.V. 18.00 %		2,596.23
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	**S/.**	**17,019.71**

A la fecha, la Obra cuenta con un Avance Físico acumulado de : **76.68%**, siendo menor al Avance Físico Programado **100.00%**, por lo que la Obra para este ultimo mes se encuentra **ATRASADA**.
Además, para la cancelación de dicha valorización, el Contratista deberá acreditar el pago a SENCICO por la cantidad de **S/. 41.64**.

Es todo cuanto informo a Ud., para su conocimiento y tràmite respectivo.

Atentamente,

Cristian Roldan Polonio Ramos
Ing. Civil
CIP. 68450 - Reg. Cons. C2847

Ing Cristian R. Polonio Ramos
Jefe de Supervisión