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GOBIERNO REGIONAL

compromiso con TODOS

“Afio del Bicentenario del Perid: 200 Afios de Independencia”

Belén, 02 de Setiembre de 2021

INFORME N° 024-2021-GRL/GRI/SGO/usr

Ing. Luis Alberto RAMIREZ PANDURO
Sub-Gerente de Obras

presente se ha tenido en consideracion lo siguiente:

Presente.-
: ,_,m,_,,,,.axs-—é:w 0 Asunto
ym——— LORET
GIONAL DELY
,*’é%'ﬁ%‘”g% NCIA DE OBRAS
Ref.

Remite Liguidacion de Contrato de
Obra y Proyecto de Resolucion
Gerencial.

Obra: “Creacidn del Puesto de Salud I-
1 Pirumba en la Comunidad de Puerto
Pirumba, Distrito de Pastaza — Datem
del Marafion - Loreto”

Carta N°018-2021-Consarcio Pirumba-
WZA/RC, de fecha  08/06/2021;
Recepcionada por la Entidad el
20/07/2021 y remitida a la Sub Gerencia
de Obras con Oficio N° 2309-2021-
GRL/GRI/SGSyC el 23/07/2021

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de
informarle y remitir la Liquidacion de Contrato de obra del asunto, presentada por la firma
contratista CONSORCIO PIRUMBA, para su revisién y trdmite de aprobacién; y que para el

Generalidades:
Proceso: Adjudicacion Simplificada N° 028-2020-CSO-GRL- Primera Convocatoria

Otorgamiento de Buena Pro: 29.10.2020

Contrato N°053-2020-GRL-GRI

Obra: “Creacicn del Puesto de Salud I-1 Pirumba en la Comunidad de Puerto Pirumba,
Distrito de Pastaza — Datem del Marafion - Loreto”

Contratista: CONSORCIO PIRUMBA

Firma del Contrato: 16 de noviembre de 2020

Monto del Contrato: S/ 1'666,000.00
Plazo de Ejecucién: 90 dias calendario.

Aprobacion del Expediente Técnico: 31/08/2020 (RGR N° 131-2020-GRL-GRI.
Fecha de Entrega del Terreno para la ejecucicn de la obra: 20/11/2020
Fecha de Entrega del Adelanto Directo: No Solicitado

Inicio Real del Plazo de Ejecucidn de la obra: 23/11/2020

Termino Programado: 20/02/2011

Paralizacién con Suspensidn del Plazo N°01: 52 Dias Calendario

Termino Reprogramado: 13/04/2021
Fecha de Término Real: 13/04/2021

Atraso en la Ejecucion de la Prestacién: 00 dias calendario
Conformacién del Comité de Recepcidn: 03.05.2021

Fecha de Recepcicn Final: 22/05/2021
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Antecedentes:

Con fecha 22 de mayo de 2021 fue realizada la Recepcicn Final de Obra al contratista
ejecutor del proyecto materia del presente contrato, celebrado entre el Gobierno
Regional de Loreto y CONSORCIO PIRUMBA

Con fecha 08 de junio de 2021, mediante Carta de la referencia; Recepcionada por la
Entidad el 20/07/2021 el contratista presenta su expediente de liquidacidn, tal como lo
establece el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y Laudo Arbitral de Derecho del Caso Arbitral
N° 059-2013-CA-CCITL, conteniendo entre otros, Cdlculo Detallado de su Liguidacion.

Andlisis:

La firma contratista CONSORCIO PIRUMBA; en la presentacicn de su expediente de
liquidacién, manifiesta la existencia de un saldo a su favor ascendente a S/ 222,865.45
(Doscientos Veintidds Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con 45/100 Soles); importes
quie se desprenden de lo siguiente:

1. Reintegros S/ 56,265.45
2. Garantia de Fiel Cumplimiento S/ 166,600.00
Total S/ 222,865.45

De la revisicn realizada a la liguidacidn presentada, debo manifestar que la firma
contratista CONSORCIO PIRUMBA; ha considerado importes mayores gue no se
ajustan a las normas vigentes, existiendo observaciones en lo laudado en la liquidacicn
planteada, por lo que es necesario sustentar dicha observacidn en detalle, indicando las
mismas a continuacion:

1. Reintegros: En este punio el contratista plantea sus cdlculos de reintegros por la
totalidad de los importes valorizados, sin tener en cuenta que en las valorizaciones,
se ha contemplado los importes de los valores contraiados del equipamiento,
contingencia y Plan Covid-19, no siendo esto correcto esta aplicacidn, foda vez que
estos no forman parte de la estructura de la formula polindmica aprobada en el
expediente técnico; por lo que es necesario efectuar su correccién para su
aprobacidn en la liquidacion,

2. Garantia de Fiel Cumplimiento: De acuerdo al cruce de informacién con las oficinas
ejecutivas de contabilidad y tesoreria, se ha podido determinar la existencia de
retenciones por este concepto en las valorizaciones N°01 y 02 por el importe igual a
lo planteado por el contratista en su cdlculo detallado de liquidacion.

De acuerdo a este orden de conceptos, al haber encontrado diferencias en los cdlculos
detallados de liquidacién presentada por el Contratista, el suscrito amparado en el
articulo 209.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ha procedido a
elaborar otra liguidacidn, la que se estd remitiendo para su aprobacidn y posterior
notificacién a las partes, donde se ha determinado que la inversion total en el presente
proyecto asciende a S/ 1,706,678.84, con un saldo a_favor del Contratista de
8§/207,278.84

Conclusiones:

Amparado en el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por D.S. N° 344-2018-EF; se ha procedido a elaborar otra liquidacidn, la que
una vez aprobada mediante acto resolutivo deberd ser notificada al contratista dentro
los plazos que establece la Ley.

Adjunto al presente se remite Proyecto de Resolucién Gerencial Regional aprobando la
Liguidacién practicada por la Entidad, en la que se considera un saldo a favor del
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contratista ascendente a la suma de S/ 207,278.84 (Doscientos Siete Mil Doscientos
Setenta y Ocho con 84/100 Soles); S/ 40,678.84 prodiicto de los reintegros por
actualizacién de costos y 8/ 166,600.00 por la retencion de importes como Garantia de
Fiel Cumplimiento, la que serd devuelta al consentimiento de la liquidacién.

La elaboracién de la liquidacion se realizé de acuerdo a la informacion financiera
coordinadas con las Oficinas Ejecutivas de Contabilidad y Tesoreria y valorizaciones
tramitadas que se encuentran en el archivo de Gerencia Regional de Infraestructura.

Recomendaciones:

La presente liguidacicn deberd ser sometida a la Gerencia Regional de Infraestructura,
para que por su intermedio se proceda con el trdmite de aprobacion mediante acto
resolutivo, el monto total invertido en la presente obra ascendente a S/ 1,706,678.84, con
un saldo a_favor del Contratista de 8/ 207,278.84 (Doscientos Siete Mil Doscientos
Setenta y Ocho con 84/100 Soles); y posteriormente notificar a las partes involucradas.
Una vez que la liguidacidn haya quedado consentida, no habrd ninguna impugnacidn wni
sometimiento a arbitraje sobre cualquier controversia derivada de la ejecucién o
interpretacicn del contrato, a excepcidn de la responsabilidad del contratista por
destruccidn, vicios o ruina sobreviniente establecida en el Art. 1784 del Cédigo Civil la
cual podrd ser sometida a las disposiciones previstas para la solucion de controversias
contempladas en la Ley y el Reglamento,

Es necesario indicar a las instancias encargadas del trdmite de aprobacidn de la presente
liquidacicn de contrate mediante acto resolutivo, tienen un plazo de 60 dias calendario
contados a partir del dia siguiente de presentada por parte del contratista su expediente
de liquidacion, indicdandolos como fecha mdxima para este acto el 18 de setiembre de
2021

Es cuanto informo a usted para su trdmite respectivo de aprobacion.

Atentamente,

Nota: Se adjunta expediente de liquidacion:

Célculo Delallado de liquidacidn practicada por la Entidad, conteniendo ocho (08) folios.
Anexos a la liquidacion practicada, Exp. de Palanca, conieniendo trescientos ochenta y uno (381) folios,
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