

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	VALORIZACIÓN ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
						\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	%	\$/	METRADO	\$/
01.01.09	CARPINTERIA DE MADERA Y/O SIMILARES													
01.01.09.01	PUERTA DE MADERA CEDRO	m2	64.82	311.27	20,176.52							64.82	20,176.52	100.00%
01.01.09.02	VENTANA DE MADERA CEDRO	m2	44.33	139.29	6,174.73							44.33	6,174.73	100.00%
01.01.09.03	TABIQUE DE MELAMINE 25mm C/PERFILES DE ALUMINIO	m2	60.48	187.74	11,354.52							60.48	11,354.52	100.00%
01.01.09.04	TABIQUE DE MELAMINE 25mm C/PERFILES DE ALUMINIO	m2	6.48	187.74	1,216.56							6.48	1,216.56	100.00%
01.01.09.05	PUERTA TIPO PCB DE MELAMINE 25mm C/PERFILES DE ALUMINIO	m2	31.50	187.74	5,913.81							31.50	5,913.81	100.00%
01.01.10	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA													
01.01.10.01	PUERTA CORTAFUEGO	m2	4.50	955.38	4,299.21							4.50	4,299.21	100.00%
01.01.10.02	REJA DE FIERRO	m2	58.01	165.00	9,571.65							58.01	9,571.65	100.00%
01.01.10.03	PASAMANO METALICO DE TUBO DE Ø2" F" G" Y SOPOR	m	59.14	107.86	6,378.84							59.14	6,378.84	100.00%
01.01.11	CERRAJERIAS													
01.01.11.01	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA DE 3 1/2"	und	45.00	25.87	1,164.15							45.00	1,164.15	100.00%
01.01.11.02	BISAGRA DE ACERO PARA SOLDAR 4"	und	18.00	28.57	425.12							18.00	425.12	100.00%
01.01.11.03	CHAPA TIPO PERILLA FIJA TIPO A	und	4.00	131.32	525.28							4.00	525.28	100.00%
01.01.11.04	CERRADURA TIPO PERILLA SIMPLE TIPO "B"	und	8.00	131.32	1,050.56							8.00	1,050.56	100.00%
01.01.11.05	CERRADURA SIEMPRE LIBRE TIPO "C"	und	8.00	131.32	1,050.56							8.00	1,050.56	100.00%
01.01.11.06	CERRADURA TIPO F	und	2.00	131.32	262.64							2.00	262.64	100.00%
01.01.11.07	CERRADURA PERILLA TIPO G	und	5.00	132.32	793.92							5.00	793.92	100.00%
01.01.11.08	CERRADURA EXTERIOR 3 GOLPES TIPO I	und	3.00	281.32	843.96							3.00	843.96	100.00%
01.01.11.09	CERRADURA DE MANIJA SIEMPRE LIBRE TIPO "M"	und	3.00	221.32	663.96							3.00	663.96	100.00%
01.01.11.10	CIERRAPUERTAS AEREO TIPO "O"	und	6.00	76.32	457.92							6.00	457.92	100.00%
01.01.11.11	CERROJO SIMPLE TIPO "R"	und	28.00	109.15	2,728.75							28.00	2,728.75	100.00%
01.01.11.12	FRENO HIDRAULICO TIPO "P"	und	2.00	301.32	602.64							2.00	602.64	100.00%
01.01.12	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES													
01.01.12.01	VENTANAS C/CRISTAL LAMINADO INCOLORO 6mm C/CA	m2	44.33	135.87	6,023.12							44.33	6,023.12	100.00%
01.01.12.02	CRISTAL TEMPADO INCOLORO E-6mm	m2	301.63	314.92	94,889.32							301.63	94,889.32	100.00%
01.01.12.03	ESPEJO EMPOTRADO F/Ø 60mm SEG/DISEÑO	m2	35.16	87.89	3,083.16							35.16	3,083.16	100.00%
01.01.13	PINTURAS													
01.01.13.01	PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS (2 MANOS)	m2	430.66	15.29	6,584.79							430.66	6,584.79	100.00%
01.01.13.02	PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS (2 MANOS)	m2	2,935.28	12.54	36,808.41							2,935.28	36,808.41	100.00%
01.01.13.03	SELLADO DE CONCRETO CARAVISTA	m2	280.39	10.38	2,910.45							280.39	2,910.45	100.00%
01.01.13.04	PINTURA CON LACA SELLADORA Y LACA A LA PIROXILIF	m2	134.29	19.42	2,607.91							134.29	2,607.91	100.00%
01.01.13.05	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA	m2	116.70	12.01	1,401.57							116.70	1,401.57	100.00%
01.01.14	MOBILIARIO													
01.01.14.01	RECEPCION													
01.01.14.01.01	MUEBLE DE RECEPCION MELAMINE 18mm	und	1.00	2,000.00	2,000.00							1.00	2,000.00	100.00%
01.01.14.01.02	SILLA ALTA FORRADA EN CUERO	und	1.00	450.00	450.00							1.00	450.00	100.00%
01.01.14.01.03	BANQUETA DE PVC 3 CUERPOS EN ESTRUCTURA MET	und	1.00	780.00	780.00							1.00	780.00	100.00%
01.01.14.01.04	TACHO DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE 20L	und	1.00	120.00	120.00							1.00	120.00	100.00%
01.01.14.02	ZONA WIFI													
01.01.14.02.01	MUEBLE DE ATENCION MELAMINE 18mm	und	1.00	2,300.00	2,300.00							1.00	2,300.00	100.00%
01.01.14.02.02	SILLA ACOLCHADA (SECRETARIA)	und	1.00	550.00	550.00							1.00	550.00	100.00%
01.01.14.02.03	MESA DE MADERA 1.20x3.25x0.75	und	4.00	700.00	2,800.00							4.00	2,800.00	100.00%
01.01.14.02.04	SILLA DE PVC EN ESTRUCTURA METALICA	und	35.00	160.00	5,600.00							35.00	5,600.00	100.00%
01.01.14.02.05	TACHO DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE 20L	und	2.00	120.00	240.00							2.00	240.00	100.00%
01.01.14.03	SALA DE PROYECCIONES													
01.01.14.03.01	BUTACA CON MESA REBATIBLE	und	70.00	500.00	35,000.00							70.00	35,000.00	100.00%
01.01.14.04	BIBLIOTECA VIRTUAL													
01.01.14.04.01	MESA DE MELAMINE CON BASE PARA CPU 1.50x0.55m	und	23.00	550.00	12,650.00							23.00	12,650.00	100.00%

Manuel Aguilera Yaneque Rojas  
Residente  
CIP: 78575

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R  
Ing. Luis Vargas Pérez  
CIP N° 48596  
JEFE DE SUPERVISION

CONSTRUCTORA PREINAO S.A.C.  
EDWIN PIO BARRIOS VARGAS  
GERENTE GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
						METRADO	\$/	METRADO	\$/	%	\$/	METRADO	\$/	%
01.01.14.04.02	MESA DE MELAMINE CON BASE PARA CPU 0.75x0.55m	und	2.00	350.00	700.00							2.00	700.00	100.00%
01.01.14.04.03	SILLA DE PVC EN ESTRUCTURA METALICA	und	48.00	160.00	7,680.00							48.00	7,680.00	100.00%
01.01.14.04.04	PIZARRA ACRILICA ADOSADA A MURO (4.50x1.20m)	und	1.00	843.81	843.81							1.00	843.81	100.00%
01.01.14.04.05	ECRAN MANUAL DE 100"	und	1.00	1,450.00	1,450.00							1.00	1,450.00	100.00%
01.01.14.04.06	TACHO DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE 20L	und	1.00	120.00	120.00							1.00	120.00	100.00%
01.01.14.05	VIDEOTECA													
01.01.14.05.01	ESTRUCTURA METALICA Y MELAMINE PARA SOPORTE	und	4.00	950.00	3,800.00							4.00	3,800.00	100.00%
01.01.14.05.02	SILLA ACOLCHADA C/MESA ABATIBLE	und	8.00	250.00	2,000.00							8.00	2,000.00	100.00%
01.01.14.05.03	SOFA DE 2 CUERPOS	und	4.00	850.00	3,400.00							4.00	3,400.00	100.00%
01.01.14.05.04	TACHO DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE 20L	und	1.00	120.00	120.00							1.00	120.00	100.00%
01.01.14.06	CONFITERIA													
01.01.14.06.01	MUEBLE DE MELAMINE EXHIBIDORES	und	1.00	1,800.00	1,800.00							1.00	1,800.00	100.00%
01.01.14.06.02	TACHO DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE 20L	und	2.00	120.00	240.00							2.00	240.00	100.00%
01.01.14.07	AUDITORIO													
01.01.14.07.01	BUTACAS CON APOYABRAZOS	und	98.00	550.00	53,900.00							98.00	53,900.00	100.00%
01.01.14.08	STANDS													
01.01.14.08.01	MUEBLE DE MELAMINE - EXHIBIDORES	und	3.00	1,800.00	5,400.00							3.00	5,400.00	100.00%
01.01.14.08.02	TACHO DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE 20L	und	3.00	120.00	360.00							3.00	360.00	100.00%
01.01.14.09	PATIO DE COMIDAS													
01.01.14.09.01	MESA DE MELMINE TIPO MADERA 0.85x0.85m	und	14.00	250.00	3,500.00							14.00	3,500.00	100.00%
01.01.14.09.02	SILLA DE PVC EN ESTRUCTURA METALICA PICOMEDO	und	56.00	120.00	6,720.00							56.00	6,720.00	100.00%
01.01.14.10	ADMINISTRACION													
01.01.14.10.01	MUEBLE DE RECEPCION MELAMINE 18mm	und	1.00	2,000.00	2,000.00							1.00	2,000.00	100.00%
01.01.14.10.02	BANQUETA DE PVC 3 CUERPOS EN ESTRUCTURA ME	und	1.00	780.00	780.00							1.00	780.00	100.00%
01.01.14.10.03	MESA DE MELAMINE CON BASE PARA CPU 1.50x0.55m	und	1.00	550.00	550.00							1.00	550.00	100.00%
01.01.14.10.04	SILLA DE PVC EN ESTRUCTURA METALICA	und	5.00	160.00	800.00							5.00	800.00	100.00%
01.01.14.10.05	SILLA ACOLCHADA (SECRETARIA)	und	1.00	550.00	550.00							1.00	550.00	100.00%
01.01.14.10.06	SILLA ACOLCHADA (SERV TECNICO)	und	1.00	550.00	550.00							1.00	550.00	100.00%
01.01.14.10.07	MODULO-MESA DE MELAMINE PARA JEFATURA	und	1.00	3,500.00	3,500.00							1.00	3,500.00	100.00%
01.01.14.10.08	SILLA P/JEFATURA EN CUERO	und	1.00	2,500.00	2,500.00							1.00	2,500.00	100.00%
01.01.14.10.09	SILLA ACOLCHADA VISITA JEFATURA	und	1.00	180.00	180.00							1.00	180.00	100.00%
01.01.14.10.10	MESA DE MELMINE PARA REUNIONES 2.50x1.00m	und	1.00	1,500.00	1,500.00							1.00	1,500.00	100.00%
01.01.14.10.11	SILLA ACOLCHADA DE CUERO-REUNIONES	und	8.00	250.00	2,000.00							8.00	2,000.00	100.00%
01.01.14.10.12	TACHO DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE 20L	und	4.00	120.00	480.00							4.00	480.00	100.00%
01.01.14.11	SNACK BAR													
01.01.14.11.01	SILLA ALTA DE PVC Y BASE DE METAL	und	18.00	130.00	2,340.00							18.00	2,340.00	100.00%
01.01.14.12	ZONA DE MESAS													
01.01.14.12.01	MESA DE MADERA 0.85x0.85m	und	22.00	140.00	3,080.00							22.00	3,080.00	100.00%
01.01.14.12.02	SILLAS DE MADERA	und	88.00	60.00	5,280.00							88.00	5,280.00	100.00%
01.01.15	EQUIPAMIENTO													
01.01.15.01	RECEPCION													
01.01.15.01.01	COMPUTADORA 22" INTEL CORE I5 9ma GENERACION	und	1.00	3,532.58	3,532.58							1.00	3,532.58	100.00%
01.01.15.01.02	TELEFONO FIJO	und	1.00	180.00	180.00							1.00	180.00	100.00%
01.01.15.02	ZONA WIFI													
01.01.15.02.01	COMPUTADORA 22" INTEL CORE I5 9ma GENERACION	und	1.00	3,532.58	3,532.58							1.00	3,532.58	100.00%
01.01.15.02.02	TELEFONO FIJO	und	1.00	180.00	180.00							1.00	180.00	100.00%
01.01.15.03	SALA DE PROYECCIONES													
01.01.15.03.01	COMPUTADORA 22" INTEL CORE I5 9ma GENERACION	und	1.00	3,532.58	3,532.58							1.00	3,532.58	100.00%
01.01.15.03.02	PROYECTOR EPSON POWER LITE X41+, 3600 LUMENES	und	1.00	2,345.00	2,345.00							1.00	2,345.00	100.00%

*Mariela Antonio Yaque Rojas*  
 Presidente  
 CFP: 78375

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R  
 Ing. Luis Vargas Pérez  
 CIPN° 48596  
 JEFE DE SUPERVISION

CONSTRUCTORA PREIMAG S.A.C.  
 EDWIN PIO BARRIOS VARGAS  
 GERENTE GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
						\$/	METRADO	\$/	%	\$/	%	\$/	METRADO
01.01.15.04	BIBLIOTECA VIRTUAL												
01.01.15.04.01	COMPUTADORA 24" CORE I5 9na GENERACION INC./E	und	48.00	3,627.58	174,123.84							48.00	174,123.84
01.01.15.04.02	PROYECTOR EPSON POWER LITE X41+, 3600 LUMENE	und	1.00	2,345.00	2,345.00							1.00	2,345.00
01.01.15.05	VIDEOTECA												
01.01.15.05.01	TELEVISOR DE 32"	und	12.00	1,500.00	18,000.00							12.00	18,000.00
01.01.15.06	COMPUTERIA												
01.01.15.06.01	COMPUTADORA 22" INTEL CORE I5 9na GENERACION	und	1.00	2,532.58	2,532.58							1.00	2,532.58
01.01.15.07	ADMINISTRACION												
01.01.15.07.01	COMPUTADORA 22" INTEL CORE I5 9na GENERACION	und	4.00	2,532.58	10,130.32							4.00	10,130.32
01.01.15.07.02	EQUIPO DE DATA CENTER	und	1.00	5,500.00	5,500.00							1.00	5,500.00
01.01.15.07.03	COMPUTADORA 22" CORE I7 9na GENERACION INC./E	und	1.00	2,676.77	2,676.77							1.00	2,676.77
01.01.16	VIARIOS												
01.01.16.01	SMACK BAR: MESA DE CONCRETO REVESTIDO CON TER	m2	62.55	736.28	45,991.76							62.55	45,991.76
01.01.16.02	ESCALERA PAPAAYO DE PLANCHAS A 1" G* COLOR e=5	und	2.00	8,500.00	17,000.00							2.00	17,000.00
01.01.16.03	BANCA CORRIDA DE CONCRETO H=0.45m REVESTIDA C	m	30.04	938.69	28,198.25							30.04	28,198.25
01.01.16.04	BANCA DE CONCRETO L=1.45m Y LISTONES DE MADERA	und	4.00	1,083.60	4,374.40							4.00	4,374.40
01.01.16.05	MESA DE CONCRETO DE AJEDREZ C/TABLERO DE TER	und	9.00	2,004.74	18,042.66							9.00	18,042.66
01.01.16.06	KIT DE GIMNASIO	gib	1.00	60,000.00	60,000.00							1.00	60,000.00
01.01.16.07	LETRAS INSTITUCIONALES SOLIDAS DE MADERA S/DISE	und	55.00	60.00	3,300.00							55.00	3,300.00
01.01.16.08	LETRAS INSTITUCIONALES SOLIDAS DE MADERA S/DISE	und	17.00	55.00	935.00							17.00	935.00
01.01.16.09	SEÑALES DE EVACUACION Y SEGURIDAD	und	57.00	4.02	229.14							57.00	229.14
01.01.16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLAS INC./CAMPA	und	8.00	370.00	2,960.00							8.00	2,960.00
01.01.16.11	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	gib	1.00	5,400.00	5,400.00							1.00	5,400.00
01.02	SKATEPARK												
01.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS												
01.02.01.01	ACABADO DE CEMENTO SEMI FROTACHADO EN PISO	m2	464.24	25.94	12,042.38							464.24	12,042.38
01.02.01.02	SELLADO DE CONCRETO CARAVISTA	m2	355.88	10.38	3,694.03							355.88	3,694.03
01.02.01.03	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN COLUMNAS, VIGAS Y	m2	206.16	27.02	5,570.44							206.16	5,570.44
01.02.01.04	ENCHAPADO EN COLUMNA CLADRILLO CARAVISTA 24x	m2	126.46	253.71	32,084.17							126.46	32,084.17
01.02.02	PINTURAS												
01.02.02.01	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO H	m	68.26	3.95	269.63							68.26	269.63
01.02.03	COBERTURAS												
01.02.03.01	COBERTURA CON TERMOTECHO AIS COPPO TIPO TEJA	m2	422.34	139.43	58,886.87							422.34	58,886.87
01.02.04	ESTRUCTURAS METALICAS												
01.02.04.01	BARANDA DE TUBOS DE Ø2" Y Ø1" F°G° H=0.90m	m	31.59	150.08	4,741.03							31.59	4,741.03
01.02.04.02	BARANDA DE TUBOS DE Ø2" F°G° ALT.=0.50m	m	83.17	161.63	13,442.77							83.17	13,442.77
01.02.04.03	PLATINA EN L 2"x2" ESP=4mm	m	74.17	23.45	1,739.29							74.17	1,739.29
01.02.04.04	TUBO LISO DE F°G° DE 2"Ø	m	65.90	32.79	2,160.86							65.90	2,160.86
01.03	ALAMEDA Y AREAS DE ESPARCIMIENTO												
01.03.01	ESPEJO DE AGUA												
01.03.01.01	CONTRAPISO DE 40mm	m2	85.10	38.19	3,249.97							85.10	3,249.97
01.03.01.02	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE: MORTERO C/A 1:5	m2	222.41	39.91	8,876.38							222.41	8,876.38
01.03.01.03	PINTURA EPOXICA ESPECIAL PARA PISCINAS (2 MANOS	m2	222.41	18.38	4,087.90							222.41	4,087.90
01.03.01.04	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO H	m	105.62	3.95	417.20							105.62	417.20
01.03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCULTURAS	gib	1.00	67,500.00	67,500.00							1.00	67,500.00
01.03.02	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS												
01.03.02.01	SOPORTE PARA ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 6x6	pza	32.00	2,000.00	64,000.00							32.00	64,000.00
01.03.03	BANCAS DE CONCRETO												
01.03.03.01	TARRAJEO PULIDO EN BANCAS: MORTERO C/A 1:5	m2	305.19	23.35	7,126.19							305.19	7,126.19

*Manteo*  
 Manuel Antonio Yarleque Rojas  
 Residente  
 C.P.: 7.657.5

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R  
 Ing. Luis Vargas Pérez  
 CIP N° 48896  
 JEFE DE SUPERVISION

CONSTRUCTORA PREMAO S.A.S.  
 EDWIN PIO BARRIOS VARGAS  
 GERENTE GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	VALORIZACIÓN ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
						SI	METRADO	SI	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
01.03.02.02	ENCHAPE DE MADERA E=1" EMPERNADA A BANCA DE	m	190.48	96.69	18,417.51							190.48	18,417.51	100.00%
01.03.03.03	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO H	m	190.48	3.95	752.40							190.48	752.40	100.00%
01.03.04	GRADERIA Y ESCENARIO EN ANFITEATRO													
01.03.04.01	TARRAJEO PULIDO EN GRADERIA: MORTERO C.A 1:5	m2	244.16	26.70	6,519.07							244.16	6,519.07	100.00%
01.03.04.02	ACABADO DE CEMENTO SEMI FROTACHADO EN PISO	m2	41.56	25.94	1,078.07							41.56	1,078.07	100.00%
01.03.04.03	REVEST. DE GRADERIA Y ESC. CEMENTO SEMIPULIDO	m2	244.16	32.93	8,040.19							244.16	8,040.19	100.00%
01.03.04.04	ESCENARIO: TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO	m2	32.09	23.24	745.77							32.09	745.77	100.00%
01.03.04.05	PINTURA LATEX EN MUROS (2 MANOS)	m2	32.09	9.30	298.44							32.09	298.44	100.00%
01.03.04.06	BARANDA DE TUBOS DE Ø2" Y Ø1" F*G* H=0.90m	m	4.80	150.08	720.38							4.80	720.38	100.00%
01.03.05	JUEGOS DE NIÑOS I y II													
01.03.05.01	REVEST. DE GRADERIA Y ESC. CEMENTO SEMIPULIDO	m2	11.87	32.93	390.88							11.87	390.88	100.00%
01.03.05.02	TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO	m2	324.74	23.24	7,546.96							324.74	7,546.96	100.00%
01.03.05.03	PINTURA LATEX EN MUROS (2 MANOS)	m2	324.74	9.30	3,020.08							324.74	3,020.08	100.00%
01.03.05.04	BARANDA DE TUBOS DE Ø2" Y Ø1" F*G* H=0.90m	m	25.00	150.08	3,752.00							25.00	3,752.00	100.00%
01.03.05.05	PASAMANO DE TUBO DE Ø2" F*G* ALT.=0.90m	m	16.65	90.57	1,507.99							16.65	1,507.99	100.00%
01.03.05.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m2	268.28	87.54	23,485.23							268.28	23,485.23	100.00%
01.03.05.07	KIT DE JUEGOS NIÑOS I	gpb	1.00	30,000.00	30,000.00							1.00	30,000.00	100.00%
01.03.05.08	KIT DE JUEGOS NIÑOS II	gpb	1.00	26,000.00	26,000.00							1.00	26,000.00	100.00%
01.03.06	PISOS Y PAVIMENTOS													
01.03.06.01	REVEST. DE GRADERIA Y ESC. CEMENTO SEMIPULIDO	m2	22.50	32.93	740.93							22.50	740.93	100.00%
01.03.06.02	BARANDA DE TUBOS DE Ø2" Y Ø1" F*G* H=0.90m	m	130.06	150.08	19,519.40							130.06	19,519.40	100.00%
01.03.06.03	JARDINERAS Y MURETES TARRAJEO C/IMPERMEABILIZ	m2	1,115.76	27.68	30,864.24							1,115.76	30,864.24	100.00%
01.03.06.04	BANCA DE CONCRETO L=1.45m Y LISTONES DE MADERA	und	5.00	1,093.60	5,468.00							5.00	5,468.00	100.00%
01.03.06.05	PAPELERA METALICA BASCULANTE SEGUN DISEÑO	und	24.00	900.00	21,600.00							24.00	21,600.00	100.00%
01.03.07	PERGOLAS EN ALAMEDA													
01.03.07.01	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN COLIMNAS, VIGAS Y	m2	118.47	27.02	3,201.06							118.47	3,201.06	100.00%
01.03.07.02	ENCHAPADO EN COLUMNA CLADRILLO CARAVISTA 24x	m2	194.05	253.71	49,232.43							194.05	49,232.43	100.00%
01.03.07.03	COBERTURA CON TERMOTECHO AIS COPPO TIPO TEJA	m2	292.24	139.43	40,747.02							292.24	40,747.02	100.00%
01.03.08	AREAS VERDES													
01.03.08.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	3,000.00	3.93	11,790.00							3,000.00	11,790.00	100.00%
01.03.08.02	REFINE Y NIVELACION DE TERRENO MANUAL	m2	3,000.00	4.17	12,510.00							3,000.00	12,510.00	100.00%
01.03.08.03	SEMBRADO DE GRASS (INC. TIERRA DE CHACRA E=0.10	m2	3,000.00	19.81	59,430.00							3,000.00	59,430.00	100.00%
01.03.08.04	SEMBRADO DE BUGAMBILLA FUCSIA	und	187.00	51.21	9,576.27							187.00	9,576.27	100.00%
01.03.08.05	SEMBRADO DE MURRAYA H=0.50m	und	148.00	50.21	7,431.08							148.00	7,431.08	100.00%
01.03.08.06	SEMBRADO DE PALMERA HAWAIANA	und	55.00	95.21	5,236.55							55.00	5,236.55	100.00%
01.03.08.07	SEMBRADO DE PALMERA BOTELLA	und	16.00	145.21	2,323.36							16.00	2,323.36	100.00%
01.03.08.08	SEMBRADO DE PALMERA VIAJERA	und	7.00	165.21	1,156.47							7.00	1,156.47	100.00%
01.03.08.09	SEMBRADO DE PALMERA COCOTERO	und	14.00	45.21	632.94							14.00	632.94	100.00%
01.03.08.10	SEMBRADO DE PALMERA CUBANA	und	13.00	195.21	2,537.73							13.00	2,537.73	100.00%
01.03.08.11	SEMBRADO DE PALMERA CAPITATA	und	10.00	195.21	1,952.10							10.00	1,952.10	100.00%
01.03.08.12	SEMBRADO DE PALMERA ROJA	und	10.00	105.21	1,052.10							10.00	1,052.10	100.00%
01.03.08.13	SEMBRADO DE PALMERA DE DATILES	und	7.00	195.21	1,366.47							7.00	1,366.47	100.00%
01.03.08.14	SEMBRADO DE PALMERA DE ABANICO	und	11.00	165.21	1,817.31							11.00	1,817.31	100.00%
01.03.08.15	SEMBRADO DE PLANTON JAC ARANDA	und	2.00	110.21	220.42							2.00	220.42	100.00%
01.03.08.16	SEMBRADO DE PLANTON FLAMBOYANT	und	32.00	100.21	3,206.72							32.00	3,206.72	100.00%
01.03.08.17	SEMBRADO DE PLANTON GALAN DE LA NOCHE	und	12.00	90.21	1,082.52							12.00	1,082.52	100.00%
01.04	CERCO PERIMETRICO													
01.04.01	CERCO DE ALBANILERIA													
01.04.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA C.C.A 1:1.4 E=1.50	m2	170.06	109.97	18,701.50							170.06	18,701.50	100.00%

*[Signature]*  
Manuel Antonio Yáñez Rojas  
Residente  
CIP: 78675


**CONSORCIO SUPERVISOR J Y R**  
*[Signature]*  
**Ing. Luis Vargas Pérez**  
CIP N° 48596  
JEFE DE SUPERVISIÓN

*[Signature]*  
**CONSTRUCTORA PREMAQ S.A.C.**  
**EDWIN PIO BATINOS VARGAS**  
GERENTE GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	VALORIZACIÓN ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
						METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	
01.04.01.02	CERCO: TARRAJEO EN MUROS Y COLUMNAS: MORTERO	m2	449.08	23.24	10,436.62							449.08	10,436.62	100.00%
01.04.01.03	TARRAJEO EN VIGAS: MORTERO C.A 1:5	m2	39.73	39.12	1,554.24							39.73	1,554.24	100.00%
01.04.01.04	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLORAR H	m	123.68	19.27	2,383.31							123.68	2,383.31	100.00%
01.04.01.05	CORNISA DE LADRILLO PASTELERO EN CERCO	m	99.47	46.78	4,653.21							99.47	4,653.21	100.00%
01.04.01.06	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO H	m	123.68	4.03	498.43							123.68	498.43	100.00%
01.04.01.07	PINTURA Y DIBUJOS EN MURAL CON MOTIVOS ARTISTIK	m2	170.00	22.16	3,767.20							170.00	3,767.20	100.00%
01.04.02	CERCO METALICO													
01.04.02.01	ACABADO CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO: MOR	m2	471.53	36.04	16,983.94							471.53	16,983.94	100.00%
01.04.02.02	CERCO PERIMETRICO METAL-MADERA H=1.50 SEGUN D	m	168.16	383.04	64,412.01							168.16	64,412.01	100.00%
01.04.02.03	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA C.C.A 1:1.4 E=1.50	m2	6.56	109.97	721.40							6.56	721.40	100.00%
01.04.02.04	CERCO: TARRAJEO EN MUROS Y COLUMNAS: MORTERO	m2	54.61	23.24	1,268.14							54.61	1,268.14	100.00%
01.04.02.05	TARRAJEO EN VIGAS: MORTERO C.A 1:5	m2	22.83	39.12	893.11							22.83	893.11	100.00%
01.04.02.06	PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS (2 MANOS)	m2	77.44	12.54	971.10							77.44	971.10	100.00%
01.04.02.07	PUERTA DE REJA METALICA (3.90x2.65)	und	1.00	2,890.00	2,890.00							1.00	2,890.00	100.00%
01.05	OBRAS EXTERIORES													
01.05.01	PISOS, ESTACIONAMIENTO Y MUROS													
01.05.01.01	ACABADO CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO: MOR	m2	150.00	36.04	5,406.00							150.00	5,406.00	100.00%
01.05.01.02	PINTURA TRAFICO EN SARDINEL PERALTADO (2 MANOS	m2	1.25	16.40	20.50							1.25	20.50	100.00%
01.05.01.03	SEBRADO DE GRASS (INC. TIERRA DE CHAGRA E=0.10	m2	319.94	19.81	6,338.01							319.94	6,338.01	100.00%
01.05.01.04	PODIO PARA PLACA RECORDATORIA	und	1.00	859.15	859.15							1.00	859.15	100.00%
01.05.01.05	SUMINISTRO DE PLACA RECORDATORIA	und	1.00	720.00	720.00							1.00	720.00	100.00%
01.06	IMPACTO AMBIENTAL													
01.06.01	HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA													
01.06.01.01	IMPLEMENTACION DE TACHOS DE BASURA TEMPORALE	und	2.00	100.00	200.00							2.00	200.00	100.00%
01.06.01.02	BOTIQUIN EN OBRA	und	2.00	150.00	300.00							2.00	300.00	100.00%
01.06.01.03	AFICHES DE SEGURIDAD	und	2.00	170.00	340.00							2.00	340.00	100.00%
01.06.02	INFORMACION Y COMUNICACION													
01.06.02.01	TALLERES INFORMATIVOS PARA LOS TRABAJADORES A	glb	2.00	750.00	1,500.00							2.00	1,500.00	100.00%
01.06.02.02	COMUNICACION LOCAL PARA INFORMAR A LAS COMUN	glb	2.00	500.00	1,000.00							2.00	1,000.00	100.00%
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>2,491,772.00</b>									
<b>GASTOS GENERALES</b>														
I.- GASTOS FIJOS					10.07603040%	251,081.74								
II.- GASTOS VARIABLES					0.73510062%	16,341.95								
<b>UTILIDAD</b>					<b>10.00000000%</b>	<b>249,177.20</b>								
<b>FORMULA 02</b>														
I.- GASTOS FIJOS					0.73510062%	16,341.95								
II.- GASTOS VARIABLES					9.84106067%	232,719.79								

  
 Manuel Antonio Yaneque Rojas  
 Residente  
 CIP: 78575

  
 CONSTRUCTORA PREMAO S.A.C.  
 EDWIN PIO BANNIOS VARGAS  
 GERENTE GENERAL

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R  
  
 Ing. Luis Vargas Pérez  
 CIP N° 48596  
 JEFE DE SUPERVISIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
						SI	METRADO	SI	METRADO	SI	%	SI	%
<b>03</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>												
01	INSTALACIONES SANITARIAS												
01.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS												
01.01.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS												
01.01.01.01	INODORO DE LOSA VITRIFICADA BLANCA C/ VALV. FLUX	piza	29.00	835.40	24,226.60							24,226.60	100.00%
01.01.01.02	LAVATORIO OVALINO LOZA BLANCA C/ACCESORIOS	piza	18.00	296.50	5,337.00							5,337.00	100.00%
01.01.01.03	LAVATORIO NVO FONTANA BLANCO STANDARD INC. AC	piza	5.00	181.50	907.50							907.50	100.00%
01.01.01.04	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA CON ESCUR	piza	10.00	477.50	4,775.00							4,775.00	100.00%
01.01.01.05	URNARIO DE LOSA DE PICO BLANCO C/VALV FLUXOME	piza	12.00	476.00	5,712.00							5,712.00	100.00%
01.01.01.06	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	piza	74.00	65.40	4,839.60							4,839.60	100.00%
01.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS												
01.01.02.01	SECADORA DE MANO	und	6.00	78.19	469.14							469.14	100.00%
01.01.02.02	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	piza	7.00	98.19	687.33							687.33	100.00%
01.01.02.03	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	piza	30.00	126.31	3,789.30							3,789.30	100.00%
01.01.02.04	SURTIDOR PARA JAPON LIQUIDO	piza	7.00	28.69	200.83							200.83	100.00%
01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA												
01.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA												
01.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA 1/2"	pfo	33.00	67.07	2,213.31							2,213.31	100.00%
01.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA C/TUB. PVC-SAP 1" FLUXOMETRI	pfo	12.00	74.96	899.52							899.52	100.00%
01.02.01.03	SALIDA DE AGUA FRIA C/TUB. PVC-SAP 1 1/4" FLUXOME	pfo	29.00	74.96	2,173.84							2,173.84	100.00%
01.02.02	REDES DE DISTRIBUCION AGUA FRIA												
01.02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES REDES DE DISTRIBUCION												
01.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO REDES DE DISTRIBUCION	m	249.50	2.05	511.48							511.48	100.00%
01.02.02.01.02	EXCAVACION DE ZANIAS REDES DE DISTRIBUCION	m	249.50	8.61	2,148.20							2,148.20	100.00%
01.02.02.01.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANIA REDES DE DISTRIBU	m	249.50	1.72	429.14							429.14	100.00%
01.02.02.01.04	CAMA DE APOYO PARA LAS TUBERIAS REDES DE DIS	m	249.50	14.27	3,560.37							3,560.37	100.00%
01.02.02.01.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO RE	m	249.50	6.88	1,716.56							1,716.56	100.00%
01.02.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO	m3	19.96	17.27	344.71							344.71	100.00%
01.02.02.02	TUBERIAS REDES DE DISTRIBUCION												
01.02.02.02.01	TUBERIA D=1/2" PVC SAP C-10	m	208.66	8.71	1,817.43							1,817.43	100.00%
01.02.02.02.02	TUBERIA D=3/4" PVC SAP C-10	m	23.89	9.58	228.87							228.87	100.00%
01.02.02.02.03	TUBERIA D=1" PVC SAP C-10	m	29.15	13.46	392.36							392.36	100.00%
01.02.02.02.04	TUBERIA D=1 1/4" PVC SAP C-10	m	144.32	17.05	2,460.68							2,460.68	100.00%
01.02.02.02.05	TUBERIA D=1 1/2" PVC SAP C-10	m	76.18	20.20	1,538.84							1,538.84	100.00%
01.02.02.02.06	TUBERIA D=2" PVC SAP C-10	m	30.50	31.57	962.89							962.89	100.00%
01.02.02.02.07	TUBERIA D=2 1/2" PVC SAP C-10	m	32.91	34.99	1,151.52							1,151.52	100.00%
01.02.02.02.08	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECTACION REDES DE DIS	m	545.61	3.83	2,089.69							2,089.69	100.00%
01.02.03	VALVULAS SISTEMA AGUA FRIA												
01.02.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE D=1/2"	und	19.00	118.75	2,256.25							2,256.25	100.00%
01.02.03.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE D=1 1/4"	und	7.00	219.20	1,534.40							1,534.40	100.00%
01.02.03.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE D=1 1/2"	und	10.00	276.72	2,767.20							2,767.20	100.00%
01.02.03.04	VALVULA ESFERICA DE BRONCE D=2"	und	1.00	400.80	400.80							400.80	100.00%
01.02.03.05	MEDIDOR DE AGUA 3/4	und	1.00	500.00	500.00							500.00	100.00%
01.02.03.06	CAJA NICHOS PARA VALVULAS INC./TAPA	und	38.00	78.78	2,993.64							2,993.64	100.00%
01.03	SALIDAS DE DESAGUE												
01.03.01	SALIDAS DE DESAGUE												

Manuel Emilio Yareque Rojas  
Residente  
C.P.: 78575

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R  
Ing. Luis Vargas Pérez  
CIP N° 48596  
JEFE DE SUPERVISION

CONSTRUCTORA PREIMAD S.A.S.  
EDWIN PIO BARRIOS VARGAS  
GERENTE GENERAL