

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 15 DIC 2020  
 Hora: 11:15 am Firma: [Signature]

Loreto 08 de diciembre del 2020  
 38029  
 15 DIC 2020  
 Hora: Fecha: CONTROL DE CALIDAD

CARTA N° 030 - 2020 - CSJYR - RKVCHA/RC

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Presente.

ATENCIÓN : Gerencia de Infraestructura

ASUNTO : REMITE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 09 DEL CONTRATISTA MES DE NOVIEMBRE 2020

REFERENCIA :

- 1.- CARTA N° 045-2020-C.T./HVL/RC (CONSORCIO TARATA)
- 2.- INFORME N° 015 - 2020 - RFMR/JyRC (JEFE DE SUPERVISIÓN)
- 3.- (SUPERVISION) DE LA OBRA: CONTRATO N° 020-2019-GRL-GGR-GRI

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Sub Gerencia de Supervisión y Control  
 15 DIC 2020  
 Fecha: 38029 Hora: 1:48 pm  
 N° Reg:

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES CONDOMINE CUADRA 03, AVENIDA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI CUADRA 11, CALLE TARATA CUADRAS 06 Y 07, CALLE MARAÑON CUADRA 04, 06 DE FEBRERO CUADRA 01 Y CALLE RAIMONDI CUADRA 01 DE LAS CUADRAS 02-08, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del contrato vigente, después de haber realizado el seguimiento y efectuado la verificación de las partidas de la ejecución de la Obra por parte del Jefe de supervisión, remito a Usted la VALORIZACIÓN N° 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 del Consorcio Tarata, para su evaluación y trámite correspondiente.

Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de consideración y estima personal.

Atentamente;

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R

[Signature]  
 ROSMERY KANGAVASQUEZ DE CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

PROVEIDO N° 38029

04 File  
 PROVEIDO N° 38029  
 PARA: SCSYC- GRI

PARA: Dña. Madeline Zapata  
 Su Atencian




**INFORME N° 015 – 2020 – RFMR/JyR**

**A** : **Sra. Rosmery Kanga Vásquez de Chávez**  
Representante Común Consorcio Supervisor J y R

**DE** : **Ing. Roger Florencio Moran Rivera**  
Jefe de Supervisión.

**ASUNTO** : Remite Conformidad de Valorización N° 09 Del CONTRATISTA correspondiente al mes de noviembre del 2020.

**REFERENCIA :**

1. CARTA N° 045-2020-C.T./HVL/RC
2. Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES CONDOMINE CUADRA 03, AVENIDA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI CUADRA 11, CALLE TARATA CUADRAS 06 Y 07, CALLE MARAÑON CUADRA 04, 06 DE FEBRERO CUADRA 01 Y CALLE RAIMONDI CUADRA 01 DE LAS CUADRAS 02-08, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – LORETO".
3. Contrato N° 020-2019-GRL-GGR-GRI (Supervisión)
4. Contrato N° 009-2019-GRL-GGR-GRI (Contratista)


**FECHA** : Loreto, 08 de diciembre de 2020

De mi especial Consideración:

Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de hacer llegar el Informe Mensual N° 09 correspondiente al mes de noviembre de 2020 del contratista CONSORCIO TARATA, luego de su respectiva evaluación técnica, de la "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES CONDOMINE CUADRA 03, AVENIDA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI CUADRA 11, CALLE TARATA CUADRAS 06 Y 07, CALLE MARAÑON CUADRA 04, 06 DE FEBRERO CUADRA 01 Y CALLE RAIMONDI CUADRA 01 DE LAS CUADRAS 02-08, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – LORETO", la misma que no presenta observación alguna y de acuerdo a la siguiente tabla e se sugiere elevar a la instancia correspondiente para continuar con el trámite correspondiente.

**TABLA N°01:** Cálculo del monto a cancelar a la contratista.

DESCRIPCIÓN	VALORIZACIÓN ACTUAL
<b>1.- Monto valorizado en el presente mes :</b>	<b>SI. 276,878.42</b>
. Valorización del Mes	SI. 276,878.42
<b>2.- Reajuste de las valorizaciones :</b>	<b>SI. 8,860.11</b>
. Reajuste de la valorización	SI. 8,860.11
<b>3.- Amortizaciones :</b>	<b>SI. 276,878.42</b>

**CONSORCIO SUPERVISOR J y R**

. Del Adelanto en Efectivo	S/.	--
. Del Adelanto de Materiales	S/.	276,878.42
<b>4.- Deducción de ajuste que no corresponde :</b>	<b>S/.</b>	<b>6,622.08</b>
. Por adelanto en efectivo	S/.	6,622.08
<b>A - MONTO LIQUIDO A PAGAR ( 1+2-3-4)</b>	<b>S/.</b>	<b>2,238.03</b>
<b>B.- MONTO EN EFECTIVO A CANCELAR AL CONTRATISTA</b>	<b>S/.</b>	<b>2,238.03</b>

Se Concluye y aprueba cancelar al Consorcio TARATA el monto de **S/. 2,238.03** (dos mil doscientos treinta y ocho con 03/100 soles).

Se adjunta al presente la carta de la referencia, sin otra particular me suscribo de usted.

Atentamente

  
Ing. Roger F. Moran Alvarez  
CIP N° 67482  
JEFE DE SUPLENTE

Se Adjunta:

3 ORIGINALS DE LA CARTA N° 045-2020-C.T. HWI, RD

GALLE SANTA GEMA N° 515 - CIUDAD DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO

5 DE OCTUBRE - TAHUANTISUYO 287 - FRENTE A LA PARROQUIA DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO.



"Año de la universalización de la salud"

Yurimaguas, 07 de diciembre del 2020.

**CARTA N° 045-2020-C.T./HVL/RC**

**SEÑORES  
CONSORCIO SUPERVISOR JYR  
CALLE SANTA GEMA N° 515-YURIMAGUAS**

Ing. Roger F. Morán Rivera  
CIP. 67482  
INGENIERO CIVIL  
Recibido 09/12/20  
10:00 a.m.

Atención : **SRA. ROSMERY KANGA VASQUEZ DE CHAVEZ**  
Representante Común del Consorcio

Asunto : **PRESENTA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 09 MES DE NOVIEMBRE.**

Referencia : a) CONTRATO N° 009-2019-GRL-GGR-GRI.  
b) Obra: Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de las Calles Condamine C.03, Av. Monseñor Atanasio Jáuregui C. 11, Calle Tarata C. 06 Y 07, Calle Marañón C. 04, 06 de Febrero C. 01 y Calle Raimondi C. 01 de las C. 02-08, en la Ciudad de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas – Loreto.

De mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a Ud., para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo hacerle llegar la documentación correspondiente a la Valorización de Obra N° 09 del mes de noviembre de 2020, en el cual se sustenta el pago según detalle siguiente:

DESCRIPCION	VALORIZACION DE OBRA N° 09
1.- Monto valorizado en el presente mes :	Sl. 276,878.42
2.- Reajuste de las valorizaciones :	Sl. 8,860.11
3.- Amortizaciones :	Sl. 276,878.42
. Del Adelanto en Efectivo	Sl. -
. Del Adelanto de Materiales	Sl. 276,878.42
4.- Deducion del reajuste que no corresponde :	Sl. 6,622.08
<b>MONTO LIQUIDO A PAGAR ( 1+2-3-4-5)</b>	<b>Sl. 2,238.03</b>

Corresponde cancelar al Consorcio Tarata el monto de **Sl. 2,238.03 (Dos Mil Doscientos Treinta y ocho con 03/100 Soles).**

Sin otro particular es propicia la ocasión para expresarle las muestras de nuestra especial estima y consideración.

Atentamente,

**CONSORCIO TARATA**

.....  
**HERNAN VALLES LAZO**  
**REPRESENTANTE COMÚN**

Se Adjunta:  
- 01 CD  
- 01 Expediente en Original  
- 03 Expedientes en fotocopias  
C.c.  
Archivo