

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (B.)	Parcial (B.)	ACUMULADO ANTERIOR		EN EL PERÍODO		ACUMULADO ACTUAL		CÁLCULO POR VALORIZAR
						Metrado	%	Etirado	%	Metrado	%	
02.01.02.04	CANALERA RECTANGULAR METÁLICA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 0,26 m x 0,30 cm	m	65,69	67,22	5.783,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.783,07
02.01.02.05	CUBRERA DE ZINC LISO	m	42,93	20,14	862,60	0,00	0,00%	862,60	100,00%	862,60	0,00%	862,60
02.01.02.06	CHELORASO CON PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO ø = 4mm incluye entramado de 2"x2"	M2	459,28	39,00	17.872,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.872,50
02.01.03	PISOS											
02.01.03.01	MORTERO Fe=175 kg/m ² PARA ESTRUCTURAS	M3	37,24	605,17	22.812,53	0,00	0,00%	18.812,53	100,00%	37,24	18.812,53	0,00
02.01.03.02	PISO GERAMCO BEIGE ANTIDESLIZANTE (0,60X0,60)	m ²	237,69	105,07	24.933,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.933,07
02.01.03.03	PISO GERAMCO BLANCO (0,45X0,45)	m ²	69,46	89,32	5.409,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.409,26
02.01.04	REVOQUES Y ENLUCIDOS											
02.01.04.01	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ca=15 cm	M2	620,80	29,56	14.628,40	0,00	100,00%	0,00	0,00%	620,80	100,00%	0,00
02.01.04.02	TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS ca=1,5m (ca=1,5%-5% dependida)	M2	441,88	21,55	9.699,27	0,00	100,00%	0,00	0,00%	441,88	100,00%	0,00
02.01.04.03	VESTIDURA DE DERRAMES ca=1,5 ca=1,5-5% dependida	m	275,28	14,93	4.199,93	0,00	100,00%	0,00	0,00%	275,28	100,00%	0,00
02.01.04.04	TARRAJEO PRIMARIO (ca=1,5 mtr ca=1,5-5% dependida)	M2	63,05	16,67	1.240,19	0,00	100,00%	0,00	0,00%	63,05	100,00%	0,00
02.01.04.05	BRUNADO DE VIGAS, COLUMNAS Y CONTRAZOCALOS	M2	2.384,92	7,79	18.656,43	0,00	50,00%	9.329,21	50,00%	2.384,92	100,00%	0,00
02.01.05	ZOCALOS											
02.01.05.01	ZOCALO DE MAYOLICA 0,45X0,45m de fra	M2	83,05	70,16	4.423,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.423,59
02.01.06	CARPINTERIA DE MADERA											
02.01.06.01	P-1 PUERTA DE MADERA DE 01 HOJA BATEANTE ApenaladoMachihembrado + Ventana Alta eólica (1,20 x 2,85)	urd	4,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00
02.01.06.02	P-2 PUERTA DE MADERA DE 01 HOJA BATEANTE - ApenaladoMachihembrado (1,00 x 2,15)	urd	4,00	1.300,00	5.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.200,00
02.01.06.03	P-3 PUERTA DE MADERA DE 01 HOJA BATEANTE ELEVADA 15cm DEL NIVEL DE	urd	4,00	850,00	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00
02.01.06.04	P-4 PUERTA DE MADERA DE 01 HOJA BATEANTE ELEVADA 15cm DEL NIVEL DE	urd	2,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00
02.01.06.05	V-1 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Filas y 2 Corredizas 2,37 x 2,03)	urd	3,00	2.610,00	7.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.830,00
02.01.06.06	V-2 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 3 Filas y 2 Corredizas 3,55 x 2,03)	urd	3,00	3.020,00	9.060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.060,00
02.01.06.07	V-3 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Filas y 2 Corredizas 3,55 x 2,03)	urd	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00
02.01.06.08	V-4 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Filas y 2 Corredizas 2,35 x 2,03)	urd	1,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.980,00
02.01.06.09	V-5 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Filas y 2 Corredizas 3,55 x 1,73)	urd	6,00	2.580,00	15.480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.480,00
02.01.06.10	V-6 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Filas y 2 Corredizas 3,55 x 1,73)	urd	2,00	2.580,00	5.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.120,00
02.01.06.11	VA-1 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Filas y 2 Corredizas 1,40 x 0,60)	urd	2,00	350,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700,00
02.01.06.12	VA-2 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Filas y 2 Corredizas 2,00 x 0,60)	urd	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00
02.01.06.13	VA-3 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Filas y 2 Corredizas 3,08 x 0,60)	urd	2,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.840,00
02.01.06.14	VA-4 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Filas y 2 Corredizas 1,03 x 0,60)	urd	2,00	280,00	560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	560,00
02.01.07	PINTURA											
02.01.07.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, dos manos.	m ²	620,80	11,60	7.202,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.202,44
02.01.07.02	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS dos manos	m ²	441,88	15,57	6.876,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.876,31
02.01.07.03	PINTURA ANTICORROSIVO PARA COBERTURA, Inc. base zincromado en 02 manos	M2	512,25	24,12	12.356,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.356,47
02.01.07.04	PINTURA LATEX EN CIELORASO dos manos	M2	468,28	13,74	6.439,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.439,77
02.01.07.05	PINTURA ANTICORROSIVO EN FRISOS, Inc. base zincromado en 02 manos	M2	80,03	24,12	1.939,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.939,56
02.01.08.01	PIZZARRA AGRICOLA (2,44 x 1,22 m) incluye marco de madera y perlas de	urd	4,00	230,00	920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	920,00
02.01.08.02	BOTADERO DE ZINC LISO SEGUN DETALLE	urd	2,00	518,59	1.037,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.037,18
02.01.08.03	BANCA DE MORTERO Fe = 175 kg/m ² (1,30 x 0,40) m. Segun Diseño	urd	1,00	1.164,66	1.164,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.164,66
02.01.08.04	MIESA DE MORTERO PARA LABORATORIO, mortero Fe=175kg/m ² incl. encofrado y fierro corrugado	m	2,42	141,74	343,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	343,01

EL INGENIERO CIVIL
JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 N° 44674

EL INGENIERO CIVIL
LUIS VARGAS CABANILLAS
 INGENIERO CIVIL
 N° 85866

CONSORCIO REQUENILLO
JUANE VARGAS CABANILLAS
 REPRESENTANTE

SUPERVISOR :
F. CONTRATO
F. INICIO OBRA
V.R:
M.C:

CONSORCIO CONSULTOR B&P
CON FECHA DE CONTRATO 18/12/2019
17 de Febrero del 2020
SI
SI

6.806.444,26
6.806.444,26



Item	Descripción	Und.	Medido	Precio (N°)	Parcial (S/)	ACUMULADO ANTERIOR	EN EL PERÍODO	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR VALORIZAR
			Medido	%	Medido	%	Medido	%	Medido
02.01.08.05	BARANDA P-2 7' - SEGUN DISEÑO	m	5,24	87,82	460,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08.06	JUNTAS DE CONSTRUCCION (ESPINA JEFE)	M.L.	525,12	19,36	10.176,83	328,12	10.176,83	10,00%	460,16
02.02	MODULO 2 - 2							0,00%	0,00
02.02.01	MUROS Y TABICHERIA							100,00%	0,00
02.02.01.01	MAURO DE LADRILLO TUBO 10,5x18,5x7,51 Español canto cca 1:5 e=1,5cm.	M2.	283,54	50,59	14.850,19	288,54	14.850,19	100,00%	0,00
02.02.02	ESTRUCTURA DE MADERA							0,00%	0,00
02.02.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERAL DE MADERA TIPO 01 (10,70 X 1,60) Incluye accesorios	Und	4,00	788,12	3.152,48	4,00	3.152,48	100,00%	0,00
02.02.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERAL DE MADERA TIPO 02 (15,48 X 1,60) Incluye accesorios	Und	1,00	813,68	813,68	1,00	813,68	100,00%	0,00
02.02.02.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERAL DE MADERA TIPO 03 (5,04 X 1,68) Incluye accesorios	Und	2,00	594,68	1.000,36	2,00	1.000,36	100,00%	0,00
02.02.02.04	COBERTURA DE GALVANIA CORRUGADA (0,20mm (3" * 6")	M2.	541,07	41,95	22.897,89	541,07	22.897,89	100,00%	0,00
02.02.02.05	FRISO DE ZINC LISO	M2.	65,19	24,46	1.594,65	65,19	1.594,65	100,00%	0,00
02.02.02.06	CAVALETA RECTANGULAR METALICA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 0,20 cm x 0,30 cm	m	89,84	87,22	6.045,77	89,84	6.045,77	100,00%	0,00
02.02.02.07	CUMBRERA DE ZINC LISO	m	87,73	20,14	1.743,24	87,73	1.743,24	100,00%	0,00
02.02.02.08	CIELORASO CON LANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e = 4mm incluye entramado de 2"x2"	M2.	489,04	30,00	19.072,56	489,04	19.072,56	100,00%	0,00
02.02.03	PISOS							0,00%	0,00
02.02.03.01	MORTERO F=175 (Kg/m2 PARA ESTRUCTURAS	M3	40,62	505,17	20.469,49	40,62	20.469,49	100,00%	0,00
02.02.03.02	PISO CERAMICO BEIGE ANTIDESIZANTE (0,60X0,60)	m2	286,02	105,07	28.265,93	286,02	28.265,93	100,00%	0,00
02.02.03.03	PISO CERAMICO BLANCO (0,45X0,45)	m2	35,14	89,32	4.925,10	35,14	4.925,10	100,00%	0,00
02.02.04	REVOQUES Y ENLUCIDOS							0,00%	0,00
02.02.04.01	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES e.a = 1:5 e=1,5cm.	M2.	587,07	23,36	13.831,37	587,07	13.831,37	100,00%	0,00
02.02.04.02	TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS e=1,5cm (c.a.) 1:1,5-6% desparejado	M2.	321,29	21,95	7.052,32	321,29	7.052,32	100,00%	0,00
02.02.04.03	VESTIDURA DE DERRAMES c.a 1:5 e=1,5-6% desparejada	m	347,12	14,93	5.182,50	347,12	5.182,50	100,00%	0,00
02.02.04.04	TARRAJEO PRIMARIO (c.a.) 1:5 incluye e=1,5-6% desparejado	M2.	93,12	19,67	1.831,67	93,12	1.831,67	100,00%	0,00
02.02.04.05	BRUMBO DE VIGAS, COLUMNAS Y CONTRAZOCALOS	M.L.	2.264,04	7,78	17.558,97	2.264,04	17.558,97	100,00%	0,00
02.02.05	ZOCALOS							0,00%	0,00
02.02.05.01	ZOCALO DE MAYOLICA 0,45x 0,45m de fra	M2.	93,12	70,16	5.833,30	93,12	5.833,30	100,00%	0,00
02.02.06	CARPINTERIA DE MADERA							0,00%	0,00
02.02.06.01	P-1 PUERTA DE MADERA DE 01 HORA BATIENTE Aperturado/Aschitrado - Ventana Alta e=1,60 (1,20 x 2,83)	Und	4,00	1.500,00	6.000,00	4,00	6.000,00	100,00%	0,00
02.02.06.02	P-2 PUERTA DE MADERA DE 01 HORA BATIENTE - Aperturado/Aschitrado	Und	4,00	1.300,00	5.200,00	4,00	5.200,00	100,00%	0,00
02.02.06.03	P-3 PUERTA DE MADERA DE 01 HORA BATIENTE ELEVADA 15cm DEL NIVEL DE	Und	6,00	850,00	5.100,00	6,00	5.100,00	100,00%	0,00
02.02.06.04	P-4 PUERTA DE MADERA DE 01 HORA BATIENTE ELEVADA 15cm DEL NIVEL DE	Und	1,00	850,00	850,00	1,00	850,00	100,00%	0,00
02.02.06.05	P-5 PUERTA DE MADERA DE 01 HORA BATIENTE ELEVADA 15cm DEL NIVEL DE	Und	2,00	750,00	1.500,00	2,00	1.500,00	100,00%	0,00
02.02.06.06	P-6 PUERTA DE MADERA DE 01 HORA BATIENTE ELEVADA 15cm DEL NIVEL DE	Und	1,00	1.500,00	1.500,00	1,00	1.500,00	100,00%	0,00
02.02.06.07	V-5 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,95 x 1,73)	Und	1,00	2.560,00	2.560,00	1,00	2.560,00	100,00%	0,00
02.02.06.08	V-7 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 2,22 x 2,03)	Und	1,00	1.910,00	1.910,00	1,00	1.910,00	100,00%	0,00
02.02.06.09	V-9 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,44 x 2,03)	Und	1,00	2.900,00	2.900,00	1,00	2.900,00	100,00%	0,00
02.02.06.10	V-9 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,64 x 2,03)	Und	1,00	3.000,00	3.000,00	1,00	3.000,00	100,00%	0,00
02.02.06.11	V-10 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,46 x 2,03)	Und	2,00	2.680,00	5.360,00	2,00	5.360,00	100,00%	0,00
02.02.06.12	V-11 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,66 x 2,16)	Und	1,00	3.100,00	3.100,00	1,00	3.100,00	100,00%	0,00

INGENIERO CIVIL
CIP: 85866

JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

CONSORCIO B&P REQUENILLO
JUAN E. VARGAS CABANILLAS
REPRESENTANTE COMIN

SUPERVISOR : CONSORCIO CONSULTOR B&P
 F. CONTRATO CON FECHA DE CONTRATO 16/12/2019
 V.R. INICIO OBRA 17 de Febrero del 2020
 M.C. S/I.
 S/I.



6.906.444,28
 6.906.444,28

Item	Descripción	Und.	Medido	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	ACUMULADO ANTERIOR		EN EL PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		BALDO POR VALORIZAR	
						Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	S/.	%
02.02.06.13	V-12 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,68 x 1,73)	und	3,00 S/	2.800,00 S/	7.800,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	7.800,00 S/
02.02.06.14	V-13 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 2,10 x 2,03)	und	1,00 S/	1.780,00 S/	1.780,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.780,00 S/
02.02.06.15	V-14 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 2,85 x 2,03)	und	1,00 S/	2.500,00 S/	2.500,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.500,00 S/
02.02.06.16	V-15 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,64 x 1,73)	und	1,00 S/	2.830,00 S/	2.830,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.830,00 S/
02.02.06.17	V-16 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 2,40 x 1,73)	und	1,00 S/	1.730,00 S/	1.730,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.730,00 S/
02.02.06.18	V-17 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,50 x 1,73)	und	1,00 S/	2.520,00 S/	2.520,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.520,00 S/
02.02.06.19	V-18 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,30 x 1,73)	und	1,00 S/	2.300,00 S/	2.300,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.300,00 S/
02.02.06.20	V-19 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,32 x 1,73)	und	1,00 S/	2.300,00 S/	2.300,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.300,00 S/
02.02.06.21	V-20 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,29 x 1,73)	und	1,00 S/	2.280,00 S/	2.280,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.280,00 S/
02.02.06.22	V-21 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,42 x 1,73)	und	1,00 S/	2.465,00 S/	2.465,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.465,00 S/
02.02.06.23	V-22 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 1,20 x 2,03)	und	1,00 S/	1.000,00 S/	1.000,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.000,00 S/
02.02.06.24	VA-2 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 2,00 x 0,60)	und	1,00 S/	500,00 S/	500,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	500,00 S/
02.02.06.25	VA-5 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 1,40 x 0,60)	und	2,00 S/	520,00 S/	1.040,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	1.040,00 S/
02.02.06.26	VA-6 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 1,48 x 0,58)	und	1,00 S/	380,00 S/	380,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	380,00 S/
02.02.06.27	VA-7 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,10 x 0,58)	und	1,00 S/	778,00 S/	778,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	778,00 S/
02.02.06.28	VA-8 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 2,05 x 0,60)	und	1,00 S/	512,00 S/	512,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	512,00 S/
02.02.06.29	VA-9 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 0,95 x 0,60)	und	2,00 S/	250,00 S/	500,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	500,00 S/
02.02.07	PINTURA												
02.02.07.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES dea manos.	m2	587,07 S/	9,30 S/	5.456,75 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	587,07	5.456,75 S/
02.02.07.02	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS dea manos	M2.	321,28 S/	13,57 S/	4.358,91 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	321,28	4.358,91 S/
02.02.07.03	PINTURA ANTICORROSIVO PARA COBERTURA, inc. base zincromato en 02 manos	M2.	541,07 S/	24,12 S/	13.050,61 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	541,07	13.050,61 S/
02.02.07.04	PINTURA LATEX EN CIELOCASO dea manos	M2.	488,04 S/	9,48 S/	4.640,99 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	488,04	4.640,99 S/
02.02.07.05	PINTURA ANTICORROSIVO EN FRISOS, inc. base zincromato en 02 manos	M2.	65,19 S/	24,12 S/	1.572,38 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65,19	1.572,38 S/
02.02.08.01	PIZARRA AGRICA (2,44 x 1,22 m) incluye marco de madera y juntas	und	3,00 S/	230,00 S/	690,00 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	690,00 S/
02.02.08.02	BOTADERO DE ZINCO LISO SEGUN DETALLE	und	3,00 S/	518,58 S/	1.555,74 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	1.555,74 S/
02.02.08.03	BANCA DE MORTERO (1,30 x 0,40) m. Segun Detalle	und	2,00 S/	1.164,66 S/	2.329,32 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	2.329,32 S/
02.02.08.04	MESA DE MORTERO PARA LAVATORIO, mortero f=15kg/m2 incl. encofrado y fierro corrugado	m	8,91 S/	141,74 S/	1.262,90 S/	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,91	1.262,90 S/
02.02.08.05	JUNTAS DE CONSTRUCCION (ESPIÑA JEBE)	M.L.	500,00 S/	19,38 S/	10.070,03 S/	590,60	100,00%	10,670,03	100,00%	10,670,03	100,00%	0,00	0,00 S/
02.03	MODULO 3 - 3												
02.03.01	MUROS Y TABICLERIA												
02.03.01.01	ESTRUCTURA DE MADERA	M2.	120,86 S/	50,59 S/	6.569,11 S/	120,86	100,00%	6.569,11	100,00%	6.569,11	100,00%	0,00	0,00 S/
02.03.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE MADERA TIPO 01 (10/70 X 1,65) incluye accesorios	und	3,00 S/	788,12 S/	2.364,36 S/	3,00	100,00%	2.364,36	100,00%	2.364,36	100,00%	0,00	0,00 S/
02.03.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE MADERA TIPO 04 (4,57 X 1,68) incluye accesorios	und	1,00 S/	427,68 S/	427,68 S/	1,00	100,00%	427,68	100,00%	427,68	100,00%	0,00	0,00 S/

RENT ISLA VARGAS S.A. INGENIERIA CIVIL
 CIP: 65666

JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

CONSORCIO REQUENILLO
 JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 REPRESENTANTE COMUN


SUPERVISOR :
 F. CONTRATO
 CON FECHA DE CONTRATO 16/12/2019
 F. INICIO OBRA
 V.R.
 M.C.



6.896.444,26
 6.896.444,26

Item	Descripción	Und.	Medido		Parcial (\$/)		ACUMULADO ANTERIOR		EN EL PERÍODO		ACUMULADO ACTUAL		BALDO POR VALORIZAR	
			Metrado	Precio (Bt.)	Metrado	Precio (Bt.)	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%
02.03.02.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE MADERA TIPO 05 (5,5Ax 1,68)	und	1,00	508,78	508,78	100,00%	0,00	0,00%	508,78	100,00%	508,78	100,00%	0,00	0,00%
02.03.02.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE MADERA TIPO 05 (4,93 X 1,68)	und	1,00	491,12	491,12	100,00%	0,00	0,00%	491,12	100,00%	491,12	100,00%	0,00	0,00%
02.03.02.05	COBERTURA DE CALAMINA CORRUGADA 0,26mm (3" - 6")	M2	334,87	41,95	14.047,80	100,00%	0,00	0,00%	334,87	100,00%	334,87	100,00%	0,00	0,00%
02.03.02.06	FRISO DE ZINCO	M2	33,41	24,48	817,21	100,00%	0,00	0,00%	33,41	100,00%	33,41	100,00%	0,00	0,00%
02.03.02.07	CANALETA RECTANGULAR METALICA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 0,26 cm x 0,30 cm	m	64,34	87,22	4,284,63	100,00%	0,00	0,00%	64,34	100,00%	64,34	100,00%	0,00	0,00%
02.03.02.08	CAMBRERA DE ZINCO	m	32,17	20,14	647,50	100,00%	0,00	0,00%	32,17	100,00%	32,17	100,00%	0,00	0,00%
02.03.02.09	CHELONISO CON PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO a = 4mm incluye entramado de 2"x2"	M2	285,50	39,00	11.134,50	100,00%	0,00	0,00%	285,50	100,00%	285,50	100,00%	0,00	0,00%
02.03.03	PIGOS	M3	21,92	506,17	11.073,33	100,00%	0,00	0,00%	21,92	100,00%	21,92	100,00%	0,00	0,00%
02.03.03.01	MORTERO (ca.1:5) m/m2 PARA ESTRUCTURAS	m2	172,81	105,07	18.157,15	100,00%	0,00	0,00%	172,81	100,00%	172,81	100,00%	0,00	0,00%
02.03.03.02	PISO CERAMICO BEGE ANTIDESLIZANTE (0,60x0,60)	m2	2,55	88,32	227,77	100,00%	0,00	0,00%	2,55	100,00%	2,55	100,00%	0,00	0,00%
02.03.03.03	PISO CERAMICO BLANCO (0,45X0,45)	m2	352,27	23,56	8.288,48	100,00%	0,00	0,00%	352,27	100,00%	352,27	100,00%	0,00	0,00%
02.03.03.04	REVOCQUES Y BRILUCIDOS	M2	197,00	21,95	4.337,32	100,00%	0,00	0,00%	197,00	100,00%	197,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.04.01	TARRAJEO FROTADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ca =1:5 en 1,5m.	m	182,08	14,93	2.718,45	100,00%	0,00	0,00%	182,08	100,00%	182,08	100,00%	0,00	0,00%
02.03.04.02	TARRAJEO FROTADO EN VIGAS Y COLUMNAS e=1,5m (ca.1:1,5-5% desperdicio	M2	13,36	19,87	262,79	100,00%	0,00	0,00%	13,36	100,00%	13,36	100,00%	0,00	0,00%
02.03.04.03	VESTIDURA DE DERRAMES ca 1:5 e=1,5-5% desperdicio	M2	1.292,08	7,79	10.072,16	100,00%	0,00	0,00%	1.292,08	100,00%	1.292,08	100,00%	0,00	0,00%
02.03.04.04	BRUNADO DE VIGAS, COLUMNAS, Y CONTRAZOCALOS	M2	13,36	70,16	937,34	100,00%	0,00	0,00%	13,36	100,00%	13,36	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05	ZOCALOS	M2	3,00	1.500,00	4.500,00	100,00%	0,00	0,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.01	ZOCALO DE MAYOLICA 0,45x0,45m de 1ra CARPINTERIA DE MADERA	und	2,00	850,00	1.700,00	100,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.02	P-1 PUERTA DE MADERA DE 01 HOJA BATTENTE Apunado/Abombado + Ventana Alta e=1,20 x 2,85	und	1,00	1.700,00	1.700,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.03	P-2 PUERTA DE MADERA DE 01 HOJA BATTENTE ELEVADA 15cm DEL NIVEL DE PISO	und	1,00	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.04	P-3 PUERTA DE MADERA DE 01 HOJA BATTENTE ELEVADA 15cm DEL NIVEL DE PISO (1,00 x 2,83)	und	1,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.05	V-1 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 2,37 x 2,03)	und	1,00	2.010,00	2.010,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.06	V-2 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,58 x 2,15)	und	1,00	3.020,00	3.020,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.07	V-3 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,58 x 1,73)	und	2,00	2.580,00	5.160,00	100,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.08	V-4 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,30 x 1,73)	und	2,00	2.300,00	4.600,00	100,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.09	V-5 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,60 x 1,73)	und	1,00	2.600,00	2.600,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.10	V-6 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 2,40 x 2,03)	und	1,00	2.030,00	2.030,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.11	V-7 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 2,13 x 2,03)	und	1,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.12	V-8 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 3,33 x 2,03)	und	1,00	2.800,00	2.800,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.13	V-9 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 1,11 x 2,03)	und	2,00	980,00	1.960,00	100,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.14	V-10 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 2,59 x 1,73)	und	1,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.15	V-11 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 2,05 x 1,73)	und	1,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.05.16	V-12 (Ventana CMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Fijas y 2 Corredizas 0,93 x 2,03)	und	1,00	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.07	PINTURA	m2	352,27	5,40	1.903,27	100,00%	0,00	0,00%	352,27	100,00%	352,27	100,00%	0,00	0,00%
02.03.07.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES dos manos.	M2	197,00	13,19	2.591,11	100,00%	0,00	0,00%	197,00	100,00%	197,00	100,00%	0,00	0,00%
02.03.07.02	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS dos manos	M2	13,36	201,11	2.695,44	100,00%	0,00	0,00%	13,36	100,00%	13,36	100,00%	0,00	0,00%


 JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 INGENIERIA CIVIL
 CIP: 65566


 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674


 CONSORCIO REQUENILLO
 JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 PEDDECIBITARIO COLABORADOR

