

**CIRCULAR N° 017-2021- GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230**

**PARA :** Empresas Supervisora Interesadas en el proceso de selección N°002-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230 PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE CABALLOCOCHA DEL DISTRITO DE RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO” de Código Único N°2489785

**DE :** Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20

**ASUNTO :** PRORROGA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2021-GRL-CEOPI-GRI-UF-LEY 29230.

**REFERENCIA :** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA :** 25 de Junio del 2021

En la ciudad de Iquitos, en la sede del Gobierno Regional de Loreto, en las Oficinas de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gore Loreto, siendo las 09:00 horas del 25 de junio del 2021, se reunió el comité Especial designado mediante Acuerdo de Consejo Regional N.º 081-2020-SO-GRL-CR: 14/08/20. responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Supervisora del proyecto de inversión pública “Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Caballo cocha del distrito de Ramón Castilla - Provincia de Mariscal Ramón Castilla - Departamento de Loreto” con Código Único N°2489785.


El comité especial de obras por impuestos por asuntos de carga laboral procede a PRORROGAR el proceso de la evaluación y calificación de las propuestas técnicas y económicas del proyecto “Creación de la Infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Caballo cocha del distrito de Ramón Castilla - Provincia de Mariscal Ramón Castilla - Departamento de Loreto” con Código Único N°2489785. Quedando el cronograma de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
01	Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas	09--07-2021	09-07-2021
02	Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro	12-07-2021	12-07-2021
03	Suscripción del Contrato de Supervisión	02-08-2021	02-08-2021

Atentamente;

  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Arq. Melissa Melina Montalván Melendez  
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTO

  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Ing. Hector F. Ydrogo Bartra  
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTOS

  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Econ. Juan Miguel Tina Gómez  
COMITÉ DE OBRAS POR IMPUESTOS