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a% Obra : “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio Educativo
I= del Nivel Inicial, Primario y Secundario del Liceo

Naval de Capitdn de Navio Francisco Carrasco del
Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Region

if Loreto”.
/}f/ Entidad . Gobierno Regional de Loreto.
4 Proceso de Seleccion : N°02-2017-CE/EO-GRL.
Modalidad de Contrato :  Obra por Impuestos.
'}1
/
|/ Otorgamiento de laBuena Pro : 02 agosto 2017.
] Empresa Privada :  CONSORCIO CONFORMADO POR LAS
EMPRESAS SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
| /L Y ECKERD PERU S.A.
Empresa Ejecutora : CONSORCIO DEL ORIENTE
Inspector de Obra : Ing. José Zumaran Perez

Gobierno Regional de Loreto

Valor Contractual (Convenio) : S/10°968,016.40 (10'665,086.30, monto de
inversién, mas S/ 302,930.10, costos de

supervision).

Nuevo Monto (Adenda N° 01) : S/ 16°993,220.66, menos Mitigacién Ambiental,
Monitoreo Arqueoldgico, Capacitacién Docente,
Gestion del Proyecto y Supervision (R.G.R. N°
126-2020-GRL-GRI).

Mayores Trabajos de Obra N°01: S/ 2,630,812.17 (R.E.R. N° 230-2020-GRL-GR).

R.G.R. N° 191-2020-GRL-GRI : S/ 13,262.16 (gastos generales variables impacto
dos).

S/ 52,066.04 (costos directos por adecuacion de
ambientes y costo del Plan COVID-19).

ACTA DE RECEPCION DE DBRA
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Regién Loreto”. -
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i}w\ Obra “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio Educativo
3" del Nivel Inicial, Primario y Secundario del Liceo
= Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del
A0 Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Regién
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s 4 Entidad Gobierno Regional de Loreto.

Proceso de Seleccion
f. | Modalidad de Contrato
/ Otorgamiento de la Buena Pro
Empresa Privada

Empresa Ejecutora

Inspector de Obra

Valor Contractual (Convenio)

Nuevo Monto (Adenda N° 01)

Mayores Trabajos de Obra N° 01:

R.G.R. N° 191-2020-GRL-GRI

N°02-2017-CE/EO-GRL.
Obra por Impuestos.

02 agosto 2017.

CONSORCIO CONFORMADO POR LAS
EMPRESAS SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
Y ECKERD PERU S.A.

CONSORCIO DEL ORIENTE

Ing. José Zumaran Perez
Gobierno Regional de Loreto

S/ 10°968,016.40 (10'665,086.30, monto de
inversion, mas S/ 302,930.10, costos de

supervision).

S/ 16°993,220.66, menos Mitigacion Ambiental,
Monitoreo Arqueoldgico, Capacitacion Docente,
Gestién del Proyecto y Supervision (R.G.R. N°
126-2020-GRL-GRI).

S/ 2,630,812.17 (R.E.R. N° 230-2020-GRL-GR).

S/ 13,262.16 (gastos generales variables impacto
dos).

S/ 52,066.04 (costos directos por adecuacion de
ambientes y costo del Plan COVID-19).

ALCTA DE RECEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Regién Loreto”.
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R.G.R. N° 018-2021-GRL-GRI S/ 98,146.17 (costos directos y GG COVID-19).

S/ 79,966.07 (adecuacion, custodia y/o
mantenimiento).

Nuevo Monto (Adenda N° 04) S/ 19,867,473.27.

Suscripcién del Convenio

Plazo de ejecucién Contractual
proy.).

Con Ampl. Pzo. (Adenda N° 03)
/ / proy.). ’

Entrega de terreno

Fecha Inicio Cont. Ejecuc. Obra

\ Término Pzo. Cont. Ejecuc. Obra

\ Ampliacién Plazo N° 05
] Término Pzo. con Amp. Pzo. N° 05
& Ampliacién Plazo N° 09

Término Pzo. con Amp. Pzo. N° 09
Con Ampl. Pzo. (Adenda N° 03)

Suspension Pzo. Ejec. De Obra
Levant. Susp. Pzo. Ejec. De Obra
Ampliac. Plazo Mayores Trabs. 01

Término Pzo. con Amp. Pzo. N° 09
Ampliacion Plazo por COVID-19

Término Pzo. por COVID-19
Ampliac. Pzo. (Adenda N° 03)

Residente de Obra
Inspector de Obra
%Avance Fisico Acumulado

13 — Setiembre - 2017.

270 dias calendario (80 Exp. Téc. y 180 ejec.

390 dias calendario (90 Exp. Téc. y 300 ejec.

15-octubre-2018
16-octubre-2018

11-agosto-2019
01 dia calendario (consentida).

12-agosto-2019.

47 dias calendario (Precedente).
28-Setiembre-2019 (R.G.R. N° 082-2019-
GRL-GRI).

438 dias calendario (90 Exp. Téc. y 348 ejec.
proy.).

14-Setiembre-2019 (Adenda 04).
05-diciembre-2020 (Adenda 04).

145 dias calendario (R.G.R. N° 230-2020-
GRL-GR).

28-abril-2021.

31 (-2) dias calendario (16 (-2) por re
movilizac., adecuac. y adaptac. y 15 por
ejecuc. obra covid-19; R.G.R. N° 191-2019-
GRL-GRI).

27-May-2021.

614 dias calendario (90 Exp. Téc. y 524 ejec.
proy.).

Ing® Jorge H. Tantalean Rodriguez.

Ing® José Armando Zumaran Pérez.

100.00%.

ACTA DE REGCEPCION DE OBRA

“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Region Loreto”.
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“AND DEL BICENTENARIDO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

Siendo las 09:00 horas del dia 8, 9 y 15 de julio del 2021, se hicieron presente en el lugar
de la obra ubicada en la av. la Marina N° 1881el distrito de Punchana - provincia de
Maynas - departamento de Loreto, el Comité de Recepciébn de la Obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION NDEL SERVICIO EDUCATIVO EL NIVEL INICIAL,
PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL LICEO NAVAL DE CAPITAN DE NAVIO
FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS
— REGION LORETO”, con codigo tnico N° 2195450, designados mediante Resolucion
Gerencial Regional N°139-2021-GRL-GRI, de fecha 28 de junio del 2021, estando
conformado por los profesionales:

Arg. MANUEL EMILIO FELIPE GANOZA : Presidente del comité
Ing. JEFFER EMILIO MELENDEZ PUYO : Miembro del comité
Ing. JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ : inspector de obra

Asi como por parte de la Empresa Privada, la Sra. Claudia Rodriguez Ascarza, designada
como representante legal del Consorcio Conformado por las empresas Supermercados
Peruanos S.A. y ECKERD PERU S.A a través de la carta N°CSEI-223-2021 de fecha 02
de Julio del 2021, y por parte de la Empresa Ejecutora del Proyecto, el Ing. Jorge
Humberto Tentalean Rodrigo.

El Comité de Recepcion conjuntamente con los representantes del Consorcio
Supermercados Peruanos S.A. y ECKERD PERU S.A, la Empresa Ejecutora del
Proyecto y la Empresa Privada Supervisora, procedieron a verificar el funcionamiento
u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos, y se dispuso
las pruebas operativas necesarias, conforme a lo establecido en el Art. 208.5° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procedié a la verificacion y
funcionamiento u operatividad de la Infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos respectivos recorriendo las instalaciones de infraestructura fisica que contempla
el Proyecto encontrandose Observaciones, razon por la que ésta Obra NO SE RECIBIO,
debiendo el Consorcio Supermercados Peruanos S.A. y ECKERD PERU S.A através
de la Empresa Ejecutora del Proyecto subsanar esta observaciones encontradas en el
tiempo que sefiala el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, las mismas que se
detallan a continuacion: o

Nivel Inicial

Moédulo Vigilancia
- Efectuar el retoque de pintura en las Aulas de manera especial en la parte
exterior.
- Muro superior incompleto.

Sala de Uso Maltiple (SUM) N
- Mejorar acabado en zécalos y uniones.
- Mejorar acabado de solaqueado en todos los muros interior y exterior.
- Limpieza en general. :
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Regién Loreto”.
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Psicomotricidad
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior
- Mejorar iluminacién, cambiar luminarias quemadas.
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.

Aula Inicial N° 01
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
- Mejorar acabado de mueble de 3 x 3 cajones (en el extremo inferior)
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.
- Cambiar mesa, se observa 6xido en el metal.
- Limpieza en general.
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.

Aula Inicial N° 02
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
- En las patas de las sillas de alumnos, cambiar proteccion de goma.
- Mejorar acabado de mueble de 3 x 3 cajones (en el extremo inferior)
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.
- Cambiar mesa, se observa éxido en el metal.
- En el almacén, cambiar anaquel

- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.

SS. HH para Aula Inicial N° 01 y N° 02
- Reparar 01 Indoro que se encuentra sin funcionamiento.
- Mejorar Pintura de los muros interiores.
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.
- Cambiar papelera.

Aula Inicial N° 03
/) - Cambio de piso vinilico (se encuentra alzado).
71 - Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.

v - Mejorar contra z6calo (mal estado).

- En las patas de las sillas de alumnos, cambiar proteccion de goma.
- Mejorar acabado de mueble de 3 x 3 cajones
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.

SS. HH para Aula N° 03
- Reparar Indoro (Varones), que se encuentra sin funcionamiento.
- Mejorar Pintura de los muros interiores.
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.

Aula Inicial N° 04
- Mejorar el piso vinilico.
- En las sillas de alumnos, cambiar la proteccién de jebes en las patas.
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.
- Mejorar acabado en solagueo en muros interior y exterior.

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario ;
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Regién Loreto”.
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Aula Inicial N° 05
- Mejorar contra zocalo.
- En las sillas de alumnos, cambiar la proteccién de jebes en las patas.
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.
- Mejorar acabado en solagueo en muros interior y exterior.
- En mesa de escritorio del profesor, mejorar chapa de cajon.
- Cambiar luminarias que se encuentran quemadas.

SS. HH para Aula Inicial N° 04 y N° 05
- En SS. HH nifios, inodoro en mal estado (no funciona).
- En SS. HH nifios, 01 urinario se encuentra en mal estado con fuga de agua.
- En SS. HH nifias, 01 lavatorio se encuentra en mal estado (no funciona).
- En SS. HH nifias, inodoro en mal estado (no funciona).
- Mejorar Pintura de los muros interiores.
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.
- Mejorar contra zécalos.

Aula Inicial N° 06
- Mejorar contra z6calo.
- Mejorar funcionamiento de ventiladores.
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
] - En puerta de madera, existe un orificio con cable expuesto, mejorar.

Aula Inicial N° 07

- Mejorar piso laminado (vinil), que se encuentra alzado.

- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.
i - Mejorar acabado en solagueo en muros interior y exterior.
| - En mesa de escritorio del profesor, mejorar chapa de cajon.

o
J SS. HH para Aula Inicial N° 06 y N° 07
- En SS. HH nifios, fuga de agua en urinario.
- En SS. HH nifios, Inodoro de discapacitado sin funcionamiento.
2 - En SS. HH nifas, Inodoro de discapacitado sin funcionamiento. -
| K - Mejorar Pintura de los muros interiores.
. / - Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.
- Mejorar contra z6calos.
Aula Inicial N° 08
- Mejorar piso laminado (vinil), que se encuentra alzado.
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.

\ Aula Inicial N° 09
- En mesa de escritorio del profesor, mejorar chapa de cajon.
- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Region Loreto”.
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SS. HH para Aula Inicial N° 08 y N° 09

- En SS. HH nifios, Inodoro de discapacitado sin funcionamiento.

- En SS. HH nifias, lavatorio cuenta con poca presién de agua, corregir.

- Mejorar Pintura de los muros interiores.

- Mejorar malla de proteccion, tal como indica en el expediente técnico aprobado.
- Mejorar contra zocalos.

Modulo administrativo inicial
- Mejorar pintura en muros interiores y exteriores.
- En médulo de secretaria, puerta recepcion inicial no cierra, mejorar.

- Mejorar cajas de pase, lo cual se encuentran en su mayoria encima del nivel de
piso terminado.

- Mejorar proteccion de malla metalica en todas las ventanas.

- Cambiar los muebles de 4 gabinetes, por encontrase en mal estado.

- En SS. HH cambiar papelera, repintar muros y limpieza general.

- Mejorar acabo en detalle de madera entre puerta y ventana que da a la parte
posterior.

- Cambiar silla giratoria en direccion inicial.

Sala de reuniones en Inicial
- No abre el cajon de gabinete de 4, mejorar.
Toépico
- Entre puerta y ventana (corregir detalle de madera en la base)
i - En gabinete contra incendio, repintar.

§ i - » - - - =
py Caseta de vigilancia inicial

- Limpieza general.
- Mejorar empalme de correa y cobertura, en muros mejorar acabado.
- En gabinete contra incendio, repintar.

OBSERVACION EN GENERAL INICIAL

- En los juegos de nifios, en columpio mejorar el lijado y repintado de las cadenas
gue se encuentran con oxido.

- Repintar rejillas y mejorar la-posicion de la misma, que se encuentra encima del
nivel de piso terminado.

-En las bajadas de aguas pluviales (mejorar los sujetadores de alambre,
considerando que es una obra nueva el cual se encuentra expuesta y visualmente
se ve antiestético.

- En patio de formacion las columnas cuentan con pernos expuestos, siendo un
peligro constante para los alumnos de nivel inicial, los cuales pueden llevar a
accidentes, proteger, cubrir, mejorar dicho elemento para evitar incidentes.

- Mejorar sefialética en el piso del patio de formacién, de acuerdo al expediente
técnico.

- Ventanas de madera (entramados), repintar.

- Repintar la estructura metalica.

- Limpieza en general en pisos, paredes, ventanas, etc.

- mejorar conexién de camara de seguridad en el exterior e interior del centro
educativo inicial, primario y secundaria.

- Limpieza general en la edificacion.

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana, n
Provincia de Maynas, Region Loreto”.
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- Mejorar pintura en el cerco perimétrico.

- Mejorar solaqueado en los muros interiores y exteriores de los moédulos de aulas,
administrativos y otros.

- Repintar los posters de faroles en el exterior del centro educativo.

- Mejorar el acabado en solaqueado en el interior de muro de fachada.

- Mejorar fijacion y acabado de letra en el exterior de la fachada nivel inicial.

- En el exterior de la edificacién, mejorar dado de mortero que se encuentra expuesto
en la superficie de arena.

- En la fachada lateral izquierdo del nivel inicial, existen grietas, corregir.

- Ingreso a nivel inicial mejorar acabado en muro.

Vigilancia en primaria y secundaria
- Limpiar marcos de puerta y ventanas.
- Bafio de vigilancia, mejorar tapa de valvula y pase de agua en inodoro y lavatorio.
] - Bafio de vigilancia, sin funcionamiento.

Observaciones Nivel primaria
Aula N°01
- Limpieza general.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
- Mobiliario mesa (falta mantenimiento)
- Silla giratoria de docente, cambiar por otro nuevo.
- Cambiar lampara en pantalla de iluminacion.
- Mejorar remates en juntas en los muros.

) Aula N°02
/7 - Limpieza general.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
- Mobiliario mesa (falta mantenimiento)
- Silla giratoria de docente, cambiar por otro nuevo.
- Mejorar remates en juntas en los muros.
' - En ventana que da hacia el patio, mejorar deslizamiento de la corrediza.

Aula N°03 < m
- Limpieza general.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
- Asegurar y mejorar las tapas ciegas.
- Mejorar acabado en pintura de muebles (carpeta).
- Mejorar enlucido en muro que da hacia el patio (con fisura).
- Mobiliario mesa (falta mantenimiento)
- Mejorar remates en juntas en los muros.

Aula N°04
- Limpieza general.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
- Asegurar y mejorar las tapas ciegas.
- Mejorar acabado en pintura de muebles (carpeta).
- Tomacorriente que se encuentra debajo de la pizarra mejorar acabado.
- Mejorar enlucido en muro que da hacia el patio (con fisura).

ACTA DE RECEPGCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Regién Loreto”.
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- Mobiliario mesa de alumnos, mejorar acabado en porta cuaderno.
- Mejorar remates en juntas en los muros.
- En mesa de profesor, la parte de metal se encuentra con oxido, mejorar.

Aula N°05
- Limpieza general.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
- Asegurar y mejorar las tapas ciegas.
- Mejorar acabado en pintura de muebles (carpeta).
- Mobiliario mesa de alumnos, mejorar acabado en porta cuaderno.
- Mejorar remates en juntas en los muros.

Aula N°06
- Limpieza general.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
- Asegurar y mejorar las tapas ciegas.
) - Mejorar acabado en pintura de muebles (carpeta).

// - Asegurar tapa de cajon de mesa de profesora y fijar mesada.

// - Mejorar remates en juntas en los muros.

Aula N°07
- Limpieza general.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
- Asegurar y mejorar las tapas ciegas.
- Cambiar 01 mesa y 05 sillas.
- Mejorar acabado en pintura de muebles (carpeta).
Y - Mejorar remates en juntas en los muros.
J/ - Cambiar lampara, que se encuentra en mal estado.

Aula N°08

- Limpieza general.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
- Asegurar y mejorar las tapas ciegas.
- Hay 01 ventilador en mal estado, sin funcionamiento, corregir falla.
- Mejorar acabado en pintura de muebles (carpeta).
- Mejorar remates en juntas en los muros.
Aula N°09
- Limpieza general.
- Mejorar acabado en solagqueo en muros interior y exterior.
- Asegurar y mejorar las tapas ciegas.
- Cambiar silla giratoria de profesor, lo cual se encuentra en mal estado.
- Hay 01 ventilador en mal estado, sin funcionamiento, corregir falla.
- Cambiar jebe de proteccion en mesas de los alumnos (carpetas).
- Mejorar acabado de mesas de alumnos.
- Mejorar remates en juntas en los muros.

Aula N°10
- Limpieza general.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacién del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana, n
Provincia de Maynas, Region Loreto”.
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“ANO DEL BICENTENARIDO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

- Cambiar lampara malograda, sin funcionamiento.
- Asegurar y mejorar las tapas ciegas.
- Cambiar silla giratoria de profesor, lo cual se encuentra en mal estado.
- Mejorar acabado de mesas de alumnos.
- Mejorar remates en juntas en los muros.
Aula N°11
- Limpieza general.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
- Asegurar y mejorar las tapas ciegas.
- Mejorar acabado de mesas de alumnos.
- Mejorar remates en juntas en los muros.
- Mejorar funcionamiento de ventiladores, generan mucho ruido.

Aula N°12
- Limpieza general.
/ - Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
- Asegurar y mejorar las tapas ciegas.
A - Mejorar acabado de mesas de alumnos.
4 - Mejorar remates en juntas en los muros.
' - Mejorar funcionamiento de ventiladores, generan mucho ruido.

Aula N°13
Ii - Limpieza general.
¥ - Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior.
/ - Asegurar y mejorar las tapas ciegas.
7% _  -Mejorar acabado de mesas de alumnos.
| - Mejorar remates en juntas en los muros.
/”' - Mejorar funcionamiento de ventiladores, generan mucho ruido.
v - Ventana corrediza cambiar seguro gancho.
- Cambiar lampara malograda.

Aula N°14
- Limpieza general.
- Mejorar acabado en solaqueo en muros interior y exterior. -
- Asegurar y mejorar las tapas ciegas.
- Mesa escritorio de docente, cambiar llave de cajones.
- Mejorar acabado de mesas de alumnos.
- Mejorar remates en juntas en los muros.

Almacén de computacion
Mejorar fijacién de tapas.

Sala de computo

Mejorar juntas en los muros.

Cambiar tablero de mesas (02 Unidades)

Cambiar o mejorar sistema corredizo de teclado (08 Unidades)
Mejorar junta de pase.

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario :
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana, n
Provincia de Maynas, Regién Loreto”.
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“ANDO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENGCIA”

Biblioteca
Cambiar 02 estantes y 06 ficheros.
Mejorar base entre muro y zécalo.

Modulo administrativo

SS. HH Administraciéon primaria (varones)
Ventilacién inconclusa

Revisar conectividad de energia eléctrica
S$S. HH Administracién primaria (Damas)
Revisar conectividad de energia eléctrica
Pintado exterior en médulo administrativo.

Tesoreria

Limpieza en general.

Revisar conectividad de energia eléctrica
Secretaria

Mejorar solaqueado en muros

Retirar madera (tablas)

Cambiar silla giratoria

Direccién Primaria y Secundaria
Mejorar solaqueado en muros.
Falta 01 baldosa en piso de bafio.

Direccion General + SS. HH

Mejorar solagueado en muros.

Mejorar funcionamiento de lavatorio e inodoro.
cambiar 24 sillas.

Bloque escalera y montacargas

- Mejorar acabado de caja de pase.

- Sefalética, leyenda en tableros.

- Mejorar acabado en tablero cerca de nivel primaria.

Patio de formacién primaria

- No se pudo verificar por encontrase lleno de materiales de construccion.

- Entre aula N° 08 y bloque de escalera, cerrar muro.
Patio are sin techar

- Reconstruir marco y tapa de registro, fisura en piso, mejorar pafios y juntas.

- Mejorar sello asfaltico.

- Tapa de junta en piso del 2do nivel, filtracion de agua en losa, corregir.

Deposito en escalera

- Mejorar acabado en muros.

- Ventana nivelar y sellar entre losa y escalera.
- Tapas ciegas, colocar y fijar.

- Limpieza general.

- Repintar los muros exteriores de los médulos de nivel primaria.

- Mejorar acabado en muro exterior en escalera.

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacién del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Region Loreto”.
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OBSERVACIONES NIVEL SECUNDARIA

BANO BIBLIOTECA

Secundaria varones

- 1 urinario (filtracién de agua).

- Tapa de caja de registro (ubicado debajo del lavatorio).
Secundaria Mujeres

- Tapa de caja de registro (ubicado debajo del lavatorio).
- Limpieza general (inodoro, urinarios, duchas, etc.)

Primaria mujeres
- Agrietamiento entre muro y columna.
- Limpieza general.
Losa primaria
- Resanado de cuneta.
/- Limpieza y sellado de juntas (presencia de material organico).

' . /_/ - Repintado de los arcos deportivos.

Losa Secundaria
- Sellado de juntas
_ - Malla de porteria
i - Repintado de arcos deportivos
VA Accesorio de seguridad de gabinete contra incendio

)/ AULA 01

,-":";V" - El'marco de la puerta no se encuentra perfilado al muro.
# - Mejorar el acabo de la pintura de la puerta

- Cambiar 2 luminarias quemadas

- Mejorar solado, muros y columnas

- Mejorar juntas

- Pulir y mejorar los tableros de las mesas de los niflos
- Mejorar porta libro de una de las mesas para nifios

- Cambiar silla giratoria de la mesa del maestro

- Cambiar mesa de maestro (gabinéte'no cierra)

- Limpieza general del aula

AULA 02

- El marco de la puerta no se encuentra perfilado al muro.
- Cambiar 2 luminarias quemadas

- Mejorar solado, muros y columnas

- Cambiar tapa ciega

- Mejorar juntas

- Pulir y mejorar los tableros de las mesas de los nifios
- Mejorar porta libro de una de las mesas para nifios

- Cambiar silla giratoria de la mesa del maestro

- Cambiar mesa de maestro (gabinete no cierra)

- Limpieza general del aula

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Region Loreto”.
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AULA 03

- Mejorar porta libros de 5 mesas para alumnos.

- Cambiar 3 luminarias quemadas

- Mejorar solado, muros y columnas

- Cambiar tapa ciega

- Mejorar juntas

- Pulir y mejorar los tableros de las mesas de los nifios
- Limpieza general del aula

AULA 04

- Cambiar luminarias quemadas

- Mejorar solado, muros y columnas

- Mejorar juntas

- Pulir y mejorar los tableros de las mesas de los nifios
- Limpieza general del aula

BANO PRIMER PISO MUJERES

- Asegurar cuello de lavatorio

- No sube el agua en tanque de bafio 2

- Agrietamiento entre columna y muro

- Mejorar el pintado de pared, vigas y columnas
- Repintado de la puerta.

BANO PRIMER PISO VARONES

- Mejorar el pintado de pared, vigas y columnas colocar tapa de registro
- Falta de presién de agua en ducha

- Dispositivo pulsador de inodoro, cambiar

AULA 05

- Mejorar porta libros de 1 mesa para alumnos.

- Cambiar 3 luminarias quezngdas

- Mejorar solado, muros y cofimnas

- Repintar la puerta del aula

- Mejorar juntas

- Pulir y mejorar los tableros de las mesas de los nifios
- Limpieza general del aula

- Cambiar silla giratoria

- Pulir tablero de escritorio de maestro

AULA 06

- Sellar acabado entre marco de puerta y muro

- Pulir tablero de escritorio de maestro (presencia de éxido)
- Pulir tablero de escritorio de alumnos

- Mejorar porta libros de 5 mesa para alumnos.

- Cambiar 4 luminarias quemadas

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Region Loreto”.
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- Mejorar solado, muros y columnas
- Repintar la puerta del aula

- Mejorar juntas

- Limpieza general del aula

AULA 07

- Mejorar sistema del ventilador (genera ruidos molestos)
- Cambiar tablero de escritorio de maestro

- Pulir tablero de escritorio de alumnos

- Cambiar 3 luminarias quemadas

- Cambiar silla giratoria

- Mejorar solado, muros y columnas

- Repintar la puerta del aula

/- - Limpieza general del aula

h(/{/f AULA 08

- Mejorar sistema del ventilador (genera ruidos molestos)
f - Cambiar tablero de escritorio de maestro y chapa de seguridad
(: - Pulir tablero de escritorio de alumnos
: - Mejorar porta libros de 5 mesa para alumnos
- Cambiar 2 luminarias quemadas
b - Cambiar silla giratoria
- Mejorar solado, muros y columnas
- Repintar la puerta del aula
- Limpieza general del aula

AULA 09

- Mejorar sistema del ventilador (genera ruidos molestos)

- Cambiar tablero de escritorio de maestro y chapa de seguridad
- Pulir tablero de escritorio de alumnos

- Mejorar porta libros de 5 mesa para alumnos

- Cambiar 3 luminarias quemadas !

- Cambiar silla giratoria

- Mejorar solado, muros y columnas

- Repintar la puerta del aula

- Limpieza general del aula

AUDIOVISUAL

- Cambiar 4 luminarias quemadas

- Mejorar solado, vigas, muros y columnas
- Repintado de puerta

- Limpieza General

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacién del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario g
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Region Loreto”.
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AULA 10

- Fijaciéon de ventiladores

- Pulir tablero de escritorio de maestro y
- Pulir tablero de escritorio de alumnos
- Cambiar 3 luminarias quemadas

- Cambiar silla giratoria

- Mejorar solado, muros y columnas

- Repintar la puerta del aula

- Limpieza general del aula

AULA 11

- Pulir tablero de escritorio de maestro

- Pulir tablero de escritorio de alumnos

- Cambiar 3 luminarias quemadas

- Mejorar solado, viga, muros y columnas
- Repintar la puerta del aula

- Limpieza general del aula

BANO SEGUNDO PISO MUJERES

- Mejorar tuberia de ventilacion

- Cambiar manija de ducha

Mejorar el pintado de pared, vigas y columnas
Repintado de la puerta.

BANO SEGUNDO PISO VARONES

Falta de presion de agua en ducha

Mejorar tuberia de ventilacion

Mejorar el pintado de pared, vigas y columnas
Repintado de la puerta.

PASADIZO PRIMER PISO

- Limpieza de cielo raso en losa
- Repintado de estructura metélica (tijerales, entramados, parapetos y escaleras)
- Limpieza de fluorescentes

- Mejorar y resanar juntas.

5

PASADIZO SEGUNDO PISO

- Mejorar acabados en losa, muro, muro bajo, vigas y solado

- Repintado de estructura metélica (tijerales, entramados, parapetos y escaleras)
- Limpieza de fluorescentes.

- Mejorar y resanar juntas.

ACTA DE REGCEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
de!l Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Region Loreto”.



GOBIERNO REGIONAL

compromiso con TODOS

Maravilta Natiral del Mundo

& i g

“AND DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANDS DE INDEFENDENCIA”

PTAR

- REPINTADO

- CAMBIO DE EMPAQUETADURA

- Diferenciar los procesos, el pretratamiento, el tratamiento, la desinfeccion, la
disposicion final del lodo, caudales de disefio, parametro a evaluar.

- En la seccion de pretratamiento, detallarlas estructuras existentes, camara de
rejas, desarenador, aforador parshal, caracteristicas. Como leer el caudal desde
arriba.

En cumplimiento al numeral 74.4 del Articulo 74°, del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, al EXISTIR OBSERVACIONES: “Apartir del dia siguiente de consignadas las
observaciones, la empresa privada dispone de un décimo ( 1/10) del plazo de ejecucion
del proyecto para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del quinto
dia de suscrito el acta o pliego”. Para este caso, Consorcio Supermercados Peruanos
S.A. y ECKERD PERU S.A a través de la Empresa Ejecutora del Proyecto disponia de
614 (seiscientos catorce) dias de plazo contractual, por cuanto corresponde a cincuenta y
dos (52) dias como plazo para la subsanacién (10%). Siendo. €l plazo para subsanarlos
hasta el 14 de setiembre de 2021.

En sefial de conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente Acta que consta de
diecisiete (17) paginas, impresas en seis (06) originales, culminando el acto de recepcion
a las 12:00 am del 20 de julio del 2021.

POR LA ENTIDAD: GOBIERNE ONAL DE LORETO
il ; of-

OFEL

e e
g e,

R GANOZA

MANUELETILIO
" ARQUITECTO i
........ CLLEENe o RECRAT
ARQ. MANUEL EMILIO FELIPE GANOZA ING. JEFFER EMILIO MELENDEZ PUYO
Presidente Comité Recepcion ¢ .. Miembro Comité de Recepcién

ING. JOW N PEREZ
Inspector miembro Comité de Recepcion

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Regién Loreto”.



LORETO

GOBIERNO REGIONAL

compromiso ¢l TODOS

i Amageuas

iaurros - eeall

Maravitla Natural del Mundo
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POR LA EMPRESA PRIVADA: CONSORCIO SUPERMERCADOS PERUANAS S.AY
ECKERD PERU S.A

Claudia Rodriguez Ascarza
Representante Legal

POR LA EMPRESA EJECUTORA:

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario
del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, Region Loreto”.



